BYDFI 高层决策简报

只保留已核实的一手经营判断，供管理层直接阅读

- 日期：2026年4月7日
- 汇报对象：管理层
- 说明：本版只保留对经营判断有直接影响、且已核实的信息。

一句话判断

当前最需要老板直接盯的，不是技术细节，而是增长逻辑是否已经失效。过去一周最明显的变化有四点：

1. 韩区招商与代理问题，已经从活动优化问题升级为经营问题，是本周第一优先级。
2. SEO 团队动作很多，但结果没有转正，存在明显的假推进风险。
3. CEX 与中心技术比 4 月 2 日更有真实推进，但新增风险与活动需求仍在持续流入，验收闭环依然偏弱。
4. MoonX 仍然是本周最清晰、最像真实交付的一条业务线。

今天必须拍板的三件事

1. 把韩区招商与代理修复升级为 7 天直管事项，不再停留在活动版本讨论层。
2. 要求产品部今天内交出一版高优任务清单，必须写清负责人、完成时间、验收人、验收口径，并把中心研发新增风险、活动、SEO 任务并到同一张版本表。
3. 从今天起，SEO 汇报只看结果，不再接受过程堆砌。

会议级待办追踪页

以下只保留会后必须继续追的事项，统一写成“待办进展 / 结果缺口 / 今日新增待办”，避免会议总结发完即失焦。

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
4 月 1 日韩国招商会	活动后台、返佣算法、代理中心、交易员挑战赛相关动作仍在继续推进，执行层并未停摆。	还没有证据证明代理信任已经修复、渠道效率已经回升，业务结果仍落后于动作速度。	拉通招商、产品、风控做 7 天修复表；单独测算充值激励、返佣调整与风控容忍区间。
4 月 2 日 SEO 项目组周会	主站标签统一、schema 修复、多语言错误匹配修复、sitemap 调整、内容工厂和收录率监控系统持续推进。	CTR、索引率、重点流量模块仍缺结果收口，当前动作更多停留在工程推进。	把无效曝光清理、关键词蚕食修复、高价值页面质量修复改成结果项；后续周会只交 CTR、索引率、重点模块流量、已验证页面。
3 月 30 日技术周会	ws token 认证、VIP 等级逻辑修复、批量内部转账、止盈止损、价格预警、行情重构、MoonX 主站接入本周均有前移。	压测、回归测试、正式验收、跨团队回执仍未全部闭环；与此同时，多账号停发充币地址、验证码备份切换、活动页面 SEO 调整、活动中心新需求等任务继续进入中心版本队列。	统一高优版本闭环表，强制带负责人、完成时间、验收人、验收口径；新增任务单独标记“新增 / 待验收 / 已关闭”，避免旧问题未收口、新问题继续堆积。

头号问题：韩区招商与代理已升级为经营风险

- 4 月 1 日韩国招商会已经明确显示，活动调整后，新代理开户、注册、交易和交易量全面下滑，整体交易量环比下降 40%。
- 活动执行 3 周只带来十多位代理，且多数未启动或仍在观望，说明活动对渠道已不再具备足够吸引力。
- 老代理同时反馈：缺少强平防御、活动吸引力不足、美股与 RWA 相关品类供给不够，部分渠道已转向竞品。
- 本周团队仍在推进活动后台、返佣算法、代理中心等功能，但这些动作尚未证明代理信任已经恢复。
- 管理判断：问题核心不是再做一个活动页，而是产品激励、风控口径和渠道价值主张没有统一，导致研发还在推进，业务却继续下滑。
- 建议动作：指定一名总负责人，把招商、产品、风控放进同一张 7 天修复表，日盯五个指标：新开户、入金、首单、代理活跃数、前五大代理占比。

第二问题：SEO 存在明显假推进

- 4 月 2 日 SEO 项目组周会显示，CTR 从 6.2% 降到 4.6%，域名排名从 84 位下滑，索引率继续走弱，financial 流量下滑 6000+。
- 团队这周不是没有动作。schema、sitemap、多语言修复、内容工厂、监控系统都在推进。
- 中心研发任务里又新增了活动页面 SEO 元素调整、元数据拆分、活动页 sitemap 补录等动作，说明工程动作仍在继续加码。
- 但结果指标没有同步转正，说明当前动作更偏工程供给，而不是结果修复。
- 管理判断：如果继续用“本周做了很多优化项”汇报，SEO 会持续制造忙碌幻觉。
- 建议动作：以后 SEO 只交四个结果，CTR、索引率、重点模块流量、已上线且已验证的页面或模块。

第三问题：CEX 与中心技术进入“有产出、但未闭环”阶段

- 技术周会仍显示底盘不稳：1 个严重事故、6 个 P0 问题、38 个版本需求只上线 15 个，8 倍流量场景仍有积压。
- 但与 4 月 2 日相比，本周真实推进明显增加，ws token 认证、VIP 等级逻辑修复、内部转账、仓位空投券、OI 风控、止盈止损、行情重构、MoonX 主站接入、价格预警等都在往前走。
- 4 月 7 日中心研发任务进一步显示，风险、活动、SEO、验证码、VIP 规则等需求仍在持续进入队列，中心版本不是停滞，而是旧任务未闭环时新任务继续加压。
- 问题在于，很多事项仍停在“已提测”“待回归”“待验收”，新增需求又不断插队，缺少统一闭环口径。
- 管理判断：当前不是没人做事，而是完成标准不统一、优先级闸门也不够硬，会让高层看到一堆 100%、90%、已提测，却拿不到真正可用的结果。
- 建议动作：所有高优任务统一四字段，负责人、完成时间、验收人、验收口径。缺一项，就不算完成；新增 P0/P1 任务必须先并入同一张中心版本表再推进。

最清晰交付线：MoonX

- 4 月 3 日到 4 月 5 日，多角色周报连续显示真实交付，明显强于其他业务线。
- Tony、Liam、Night、Bender、Lori、Relly 的推进都已进入联调、提测或收尾阶段。

- 主要剩余卡点集中在最后一公里：提现流程、主站入口、多端排行榜、突发新闻列表、剩余接口和个别 UI 验收。
- 管理判断：MoonX 不需要再开泛化状态会，只需要把尾项清单逐条收回执。
- 建议动作：本周只盯五个尾项，逐项销号。

Ella 项目进度表与周报串联

以 Ella 牵引的永续项目需求线来看，需求文档、产品口径、研发周报、测试周报已经可以直接串起来，不再是彼此割裂的汇报。管理层现在需要看的，不是“谁又发了一份周报”，而是同一事项在产品、前端、后端、测试四端是否已经对齐。

事项	当前阶段	跨角色串联	主责任人	下一里程碑
止盈止损重构	已上线	产品口径已上线；后端与引擎侧均写明已上线；测试口径也已回到已上线，可视为阶段性收口。	Miya / Ken / Ace / Abel	转入稳定性观察和异常回收。
模拟盘同步	待上线	前端同步项已完成，后端已完成上线文档，但产品仍写待上线，测试口径也仍停在待上线。	Miya / Steve / Ken / Abel	统一上线时间并给出正式回执。
OI 风控	测试中	产品仍报测试中 20%；后端周报写完成测试；引擎侧已完成强平价限制并安排自动化场景测试，口径未统一。	Miya / Ken / Raymy	自动化场景测试完成后统一验收。
仓位空投券	开发中	产品 40%，前端 57%，后端 90%，但测试回执还没形成统一结论，是当前最典型的跨人并行项。	Miya / Steve / Raymy	联调后锁上线窗口与验收口径。
资费收取优化 / 资金流水重构	开发完成进入自测	Ace 周报写开发 100%、自测 30%；Ken 周报同样写开发自测 30%，说明开发面基本到位但验收尚未开始。	Ken / Ace	完成自测并给出测试计划。

- 管理判断：Ella 主线已经具备“一张表看完产品、研发、测试”的条件，真正缺的是统一验收口径，而不是更多周报。
- 固定要求：以后 Ella 牵引项目只保留六个字段，事项、当前阶段、主责任人、下一里程碑、验收口径、阻塞点；不再按角色分别写多份口径。

次级但重要的支撑线：翻译协同与三部门效能

- 翻译这周的真实进展，不是“翻了多少”，而是遗留问题已完成分层，3500+ 缺口清单已整理，批量处理路径已经具备。
- 当前真正卡点只剩三类：核心冲突词审批、小语种长度约束确认、法务词条结论。
- 效能组本周有明确落地，HRMS 已交付，SEO 收录率监控系统推进到 70%，招商预警系统维护已完成。
- 管理判断：这条线不是本周第一优先级，但能明显降低招商、SEO、翻译三条线的摩擦成本。
- 建议动作：翻译线给术语负责人和法务负责人设 48 小时签核时限；效能线从“收集需求”切换到“固定周节奏和结果回收”。

关键人效信号：前五 / 后五

这一页只保留最值得 CEO 直接识别的前五和后五。排序只看四件事：结果产出、闭环速度、跨团队拉通、是否持续占用管理层认知。审批权、签核权、验收口径不在个人手里的系统阻塞，不计入后五，避免错杀。

做得好的前五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Tony	MoonX App 最后一公里收口最快，提现流程、用户详情、持仓/挂单/历史交易等核心链路都已明显收口。	继续授权，只盯剩余尾项销号。
2	Raymy	引擎和底层闭环信号最强，仓位空投券、OI 风控强平价限制、全链路测试模块都在前移。	继续授权，重点看最终验收回执。
3	Connor	SEO 工程产出最硬，内容工厂重构、buy/calculator 组件、管理后台和 hreflang/schema 修复都有明确落地。	继续授权，只看业务结果回收。
4	Axel	招商活动前台推进速度最快，活动后台、交易员挑战赛、活动页 SEO 元素都在连续前移。	继续授权，不再逐项追过程。
5	Gavin	HRMS、SEO 监控、招商预警都有明确交付，这类人最能替管理层减少追人和追口径。	继续授权，只看是否持续降低管理成本。

做得不好的后五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Flash	风控与活动相关任务连续两周都以开发中为主，关键项长期停在 50% 到 90% 区间，推进节奏弱于风险暴露速度。	立刻锁交付回执和截止日，下周仍不收口就调整负责方式。
2	Saber	招商产品侧动作不少，但大量事项仍停在需求确认、设计修改、评审完成等中间态；对 CEO 来说，这不叫结果。	立即改成结果口径汇报，不再接受过程堆砌。
3	Relly	MoonX PC 端已提测项多，但排行榜多端支持、突发新闻列表等核心尾项长期未闭环，正在拖慢强业务线收口。	只保留尾项清单，逐项销号。
4	Chuang	连续多周样本里，开发中与测试中的事项明显高于已完成回执，结果转化偏弱。	减少过程汇报，强制给完成口径和验收时间。
5	Jung	多周汇报中，评审、开发、测试项显著高于已完成项，动作不少，但结果产出偏慢。	改成结果导向考核，下周直接看完成项。

- 管理判断：这页的目的不是给人贴标签，而是让 CEO 一眼区分“可以继续放权的人”和“必须立刻纠偏的人”，把管理注意力收缩到最该看的人身上。

暂不建议下判断的事项

- 4 月 2 日招商数据季度会、Michael 招商会、4 月 2 日韩国招商会，目前只适合做方向性参考，不适合据此下细结论。