BYDFI 高层决策简报

只保留已核实的一手经营判断，供管理层直接阅读

- 日期：2026年4月8日
- 汇报对象：管理层
- 说明：本版只保留对经营判断有直接影响、且已核实的信息。

一句话判断

截至2026年4月8日，公司已经不缺消息，缺的是收口纪律。今天最新信号说明三件事：MoonX 仍然是最强业务线，但问题已经从“有没有推进”转成“谁来替公司把最后一公里关上”；中心研发继续接收 P0 与活动/SEO 插单，说明版本闸门还不够硬；翻译线执行路径已通，真正卡的是审批权和签核时效。管理层现在最该做的，不是继续问“有没有在推进”，而是立刻分清谁可以继续放权、谁必须被强制收口。

今天必须拍板的三件事

1. 对 MoonX 下 72 小时尾项销号令。本周只允许围绕主站入口、上线活动、预算确认、宣发衔接、剩余接口和最终验收推进，不再接受尾项之外的新插单。
2. 对中心研发与活动/SEO 需求启用“一本账闸门”。谷歌验证码备胎、多账号未 KYC 停止产生充币地址、活动中心 1.4 / 交易员挑战赛、活动页 SEO 调整等事项，必须统一进入一张版本闭环表，缺负责人、完成时间、验收人、验收口径，不准进入开发。
3. 对翻译与法务启用 48 小时签核 SLA。核心冲突词、小语种 UI 长度约束、法律词条结论三类问题，不再继续停留在“待确认”，超时直接升级处理。

会议级待办追踪页

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
2026年4月7日会议遗留任务跟进	会后跟进文档已在 2026年4月8日继续更新，说明会议结论没有停在纪要层。	还没有形成统一的 owner / ETA / 验收口径页，会议总结仍容易变成“有人跟进，但老板看不到收口”。	以后每次会议纪要发出时，必须同步一页“待办进展 / 结果缺口 / 新增待办”，并锁定责任人与截止时间。
2026年4月1日 AI 翻译推进会	3500+ 缺口清单已完成分层，1.xlsx / 2.xlsx 已按人拆分，执行路径已通。	当前真正没收口的不是执行，而是核心术语审批、小语种 UI 约束确认、法务词条签核。	设术语 owner 和法务 owner，48 小时内不给结论就升级到 Kater。
2026年4月2日 SEO 项目组周会	schema、sitemap、多语言修复、内容工厂、监控系统都在继续推进，且活动页 SEO 调整已继续回流到中心研发队列。	结果口径仍然偏弱，工程动作在持续，业务结果没有同步收口。	后续 SEO 周会只看 CTR、索引率、重点页面流量、已验证上线页，不再看过程堆砌。
2026年3月30日技术周会	ws token、VIP 规则、止盈止损、OI 风控、价格预警、内部转账、MoonX 主站接入等都比上周更靠前。	2026年4月8日最新信号显示，谷歌验证码备胎、多账号未 KYC 停发充币地址、活动中心 1.4 / 交易员挑战赛、活动页 SEO 等新任务还在继续入队，旧任务未收口时新 P0 仍能插队。	所有 P0 / P1 统一并到一张中心版本表，新增任务必须先定义验收口径，再安排开发。

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
2026年4月1日韩国招商会	活动后台、返佣算法、代理中心、交易员挑战赛相关动作没有停。	仍缺“渠道信任是否恢复、代理效率是否回升”的结果证据，动作速度快于业务修复速度。	招商、产品、风控拉成 7 天修复表，只盯新开户、入金、首单、代理活跃数、前五大代理占比。

公司效能量化总览

指标	当前值	管理含义	CEO 动作
结果转化率	52.4%	三条核心线里，真正进入“已交付”状态的只略高于一半。	任何周会继续拿“已提测 / 待回归 / 评审中”充当完成，直接打回。
未收口压力	0.91	每 1 个已交付结果，后面还拖着 0.91 个评审 / 开发 / 测试 / 阻塞事项。	管理动作要从开新题切到清尾项。
阻塞池规模	77 项	其中 MoonX 22 项、会议跟进 40 项、周报闭环 15 项，说明管理注意力已经被收口问题绑住。	先清阻塞池，再谈新增专项。
红灯业务线	3 条	MoonX、会议跟进、周报闭环三条线都已进入“自然收口能力不足”状态。	三条线全部纳入日盯销号。

头号问题：MoonX 不是卡在开发，而是卡在最后一公里收口

- 2026年4月8日最新业务群信号显示，MoonX 仍然是当前推进最清晰的一条线，但剩余问题已经集中在预算确认、上线活动、主站入口对接、社媒宣发流程、剩余接口与最终验收。
- 这说明 MoonX 不是没人做事，而是技术推进已经开始让位于跨团队协调；如果继续开泛化状态会，最强业务线也会被尾项拖慢。
- 当前最危险的，不是多几个待开发项，而是所有人都觉得“快完了”，但没人对最终销号负责。
- 管理判断：MoonX 现在需要的不是更多讨论，而是一张只保留尾项的清单，逐项给 owner、截止时间、验收人和销号标准。
- 建议动作：72 小时内只盯五类事项，主站入口、上线活动、预算确认、宣发衔接、剩余接口 / UI 验收；尾项之外的新插单全部冻结。

第二问题：中心研发 / CEX 真实在推进，但版本闸门仍然偏弱

- 2026年4月8日最新中心研发任务里，已经出现新的高优插单：谷歌验证码备胎替换原始图片验证码、多账号未 KYC 停止产生充币地址，同时活动中心 1.4 / 交易员挑战赛、活动页 SEO 调整也仍在继续进入队列。
- 这说明当前不是没人推进，而是旧任务未闭环时，新风险、新活动、新 SEO 需求仍能不断插队，版本线缺少硬闸门。
- 从管理角度看，这会制造一种很危险的错觉：所有人都在报 80%、90%、已提测，但真正可交付、可验收、可复盘的结果始终不够硬。
- 管理判断：当前核心问题不是执行意愿，而是“谁有资格插队”和“什么才算完成”没有被统一。

- 建议动作：所有 P0 / P1 任务统一四字段，负责人、完成时间、验收人、验收口径；缺一项，不算完成；旧任务不收口，新任务只能排队。

第三问题：翻译线已经不是执行瓶颈，而是审批瓶颈

- 2026年4月1日翻译推进会与 2026年4月8日最新跟进都说明，翻译线不是没有准备。3500+ 缺口已整理，问题也已经按 P0 / P1 和责任人拆开。
- 当前真正卡住的只剩三类：核心冲突词审批、小语种 UI 长度约束确认、法务词条签核。
- 这类问题继续堆在执行人手里，只会让执行层不断补上下文，却无法真正收口。
- 管理判断：翻译线已经不该再按“做了多少”衡量，而应该按“审批是否在时限内给结论”衡量。
- 建议动作：直接指定术语 owner 和法务 owner，48 小时签核；超时默认升级，不再让执行层反复追确认。

Ella 项目进度表与周报串联

以 Ella 牵引的永续项目需求线来看，需求文档、产品口径、研发周报、测试周报已经可以直接串起来，不再是彼此割裂的汇报。管理层现在需要看的，不是“谁又发了一份周报”，而是同一事项在产品、前端、后端、测试四端是否已经对齐。

事项	当前阶段	跨角色串联	主责任人	下一里程碑
止盈止损重构	已上线	产品口径已上线；后端与引擎侧均写明已上线；测试口径也已回到已上线，可视为阶段性收口。	Miya / Ken / Ace / Abel	转入稳定性观察和异常回收。
模拟盘同步	待上线	前端同步项已完成，后端已完成上线文档，但产品仍写待上线，测试口径也仍停在待上线。	Miya / Steve / Ken / Abel	统一上线时间并给出正式回执。
OI 风控	测试中	产品仍报测试中；后端周报写完成测试；引擎侧已完成强平价限制并安排自动化场景测试，口径未统一。	Miya / Ken / Raymy	自动化场景测试完成后统一验收。
仓位空投券	开发中	产品、前端、后端进度都在推进，但测试回执还没形成统一结论，是当前最典型的跨人并行项。	Miya / Steve / Raymy	联调后锁上线窗口与验收口径。
资费收取优化 / 资金流水重构	开发完成进入自测	开发面基本到位，但正式验收尚未开始，说明它已经不是开发问题，而是测试与回执问题。	Ken / Ace	完成自测并给出测试计划。

- 管理判断：Ella 主线已经具备“一张表看完产品、研发、测试”的条件，真正缺的是统一验收口径，而不是更多周报。
- 固定要求：以后 Ella 牵引项目只保留六个字段，事项、当前阶段、主责任人、下一里程碑、验收口径、阻塞点；不再按角色分别写多份口径。

关键执行人信号

这一页只看四件事：结果产出、闭环速度、跨团队拉通、是否持续占用管理层注意力。审批权、签核权不在个人手里的系统性阻塞，不直接计入“做得不好”，避免错杀。

可以继续放权的前五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Tony	MoonX App 最后一公里收口最硬，用户详情、持仓 / 挂单 / 历史交易联调、盈利领取流程都已收口，当前只剩提现尾项最关键。	继续放权，只盯提现与最终验收回执。
2	Owen	预测市场 / 后端推进最像结果型 owner，多条后端动作已经走到完成态，仍在承接关键变化。	继续放权，只看上线后的结果回执。
3	Raymy	OI 风控、强平价限制、引擎侧测试与底层闭环信号最强，是少数能把复杂项往验收推的人。	继续放权，重点看统一验收。

排名	人员	本周判断	CEO 动作
4	Connor	SEO 工程产出最硬，内容工厂、schema / hreflang 修复、组件与后台工具都有明确落地。	继续授权，但结果只看 CTR、索引率和重点页面流量。
5	Gavin	HRMS、SEO 监控、招商预警三条效率工具都有明确交付，最能替管理层减少追人和追口径。	继续放权，要求直接对管理成本下降负责。

必须立刻纠偏的后五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Chuang	跨中心研发和周报样本里，开发中 / 测试中 / 阻塞明显高于完成回执，且 2026年4月8日仍处在高注意力消耗位。	立刻锁负责人、截止时间、验收口径，下周只看完成项。
2	Teemo	MoonX 线在研与测试堆积高，最新仍在持续占用管理层注意力，结果回收速度慢于任务堆积。	只保留尾项清单，逐项销号。
3	Saber	产品侧动作不少，但长期停在需求确认、设计修改、评审完成等中间态；对 CEO 来说，这不叫结果。	从今天起只按上线 / 验收回执汇报。
4	Relly	MoonX PC 尾项长期未收口，多端排行榜、突发新闻列表等仍在拖慢最强业务线。	只给尾项和截止日，不再说过程。
5	Jung	新任务与周报样本里，在评审 / 开发 / 测试中的事项显著多于已完成项，且 P0 型事项需要更硬的收口能力。	直接按 P0 闭环标准管理，缺回执不算完成。

- 管理判断：这页的目的不是给人贴标签，而是让 CEO 一眼区分“可以继续放权的人”和“必须马上纠偏的人”，把注意力压缩到最该看的五到十个人身上。

暂不建议下判断的事项

- BYDFi & Codeforce 全面合作群、web3 研发任务已经被发现，但还没有纳入正式日常追踪清单，本版只把它们作为旁证，不作为主判断依据。
- 会议遗留任务跟进文档说明会后有人在跟，但当前还不足以直接给出全公司逾期率和全员排名；本版只对证据最厚的业务线和执行人下判断。