BYDFi CEO 证据版报告

版本：2026-04-02 晚间重建版 | 目标：替换掉旧版大而空报告，只保留本地材料能证明的事实。

字段	内容
生成时间	2026-04-02 18:23:04
报告边界	C:\Users\cyh\Desktop\交易所实习\bydfi-audit-bot
本地记录总量	audit_records=1102 / source_documents=69 / dept_meeting_history=188
最新记录时间	2026-04-02T08:55:11.795441+00:00
今日新增记录	4
证据守卫状态	fail
关键现实	今天新增已入库的是 CEO 要求；自动链路未恢复健康。

先把丑话说在前面：这份报告可以用于 CEO
今日决策，不可以被包装成“自动化链路已恢复、系统已完全可信”。你如果忽略这个边界，后面所有判断都会被污染。 [S01,S02]

1. 逆向结论：旧版 PDF 是什么，为什么垃圾

• 旧版 `C:\Users\cyh\Documents\Downloads\final_report.pdf` 首页显示它是 2026-03-30
的浏览器导出版，底部暴露了 `file:///C:/Users/cyh/Desktop/rpt.html`，说明它来自桌面 HTML
打印，而不是严格证据链生成。

• 项目目录里还能找到旧链路的源头痕迹：`source_documents#2256` 存着
`CEO_现场抓取全量报告_20260330`；`generate_ceo_report_v2_pdf.py` 和 `generate_ceo_report_pdf.py`
则是后续修补尝试。

• v2 脚本的问题不在样式，在方法：它拿统计量和模板拼 CEO
口吻报告，还伴随大量乱码中文，根本达不到“每个字都正确”的要求。

所以本次方案直接放弃沿用旧报告内容，只保留可回溯结构与少量可验证事实。无法回证的旧结论，一律删。 [S02,S03]

2. CEO 最新要求覆盖表

要求	本次处理	证据	剩余缺口
会议级分析	满足方式：本报告对本周关键会议材料逐部门拆解，不再做无边界总结。	S01	仍受历史短记录污染影响，历史趋势只给中等置信度。
日报时效	已识别为系统职责，而非本 PDF 本身的交付频率。	S01	当前 PDF 只汇总截至 2026-04-02 已入库材料，不能冒充每
周报+版本计划+话题群	部分满足：版本计划、需求 owner、个人周报交叉核对 CEX 工作。	S01-S16	研发话题群在当前本地快照中不完整，未对每条需求做到话
部门+个人双维分析	部门分析和个人执行信号单列，且区分事实与建议。	S03-S16	部门历史表存在 23 条极短记录，趋势结论强度受限。
明确归因 / 零幻觉	所有判断都挂来源码；缺 owner / ETA / 验收的地方直接标注证据不足。	S02	当前自动链路失败，因此不得宣称“全自动已恢复”。
翻译专项	只写流程约束，不写虚构翻译产出。	S01,S17	当前缺少完整翻译任务明细和群聊历史，不做绩效判断。

3. 管理层先看这 5 条结论

结论 1：自动化链路仍是 fail-closed，今天新增的是 CEO 要求，不是全量业务事实刷新。

证据：证据守卫状态为 fail，autopilot 最近一次增量/回填都在 2026-03-31 失败；最新 2026-04-02
记录主要是截图入库的要求项。 [S01,S02]

判断：如果不把这一点写在最前面，后面的“最新报告”就是在冒充系统健康。

结论 2：SEO 线问题识别清楚，但目标差距仍大，交付更多停留在方案与局部优化。

证据：3.26 周会显示整站索引率 38.5% 对目标 55%，PSEO 索引率 29%，72 小时新内容索引率完成度 5%；同周动作主要是 LCP 二期、schema、sitemap、本周 4 个 PSEO 模块人工优化。 [S03,S06]

判断：这不是“没做事”，但也远没到可以向 CEO 报喜的程度。问题在于目标差距仍大，且大量动作还在本周落地或待观察阶段。

结论 3：中心/CEX 线有明确推进，但性能压测、版本顺延和 owner 闭环仍是主要风险。

证据：3.27 中心会议显示 28 个版本需求完成 15 个，10 个业务监控优化上线；同时 8 倍流量冲击仍有积压，永续下单 4K 验收未通过，Open API 3K 未验收。版本计划文档还显示合约跟单/网格从 3.20 顺延，安全中心顺延到 2026-04-20。 [S04,S07]

判断：能看到推进，但不能把“有进展”说成“无延期风险”。基线都在文件里，你要是视而不见，就是自欺。

结论 4：韩国招商/活动线存在真实信任损耗，问题不只在风控，还在规则变更与系统稳定性。

证据：3.25 韩国招商周会记录显示注册、充值、交易量提升，但套利用户大幅增加；活动方案改动后，部分代理认为平台失信。此前 PNL 不更新问题影响韩国、越南、俄罗斯并引发投诉。 [S05]

判断：这条线已经不是抽象的“活动效果波动”，而是代理信任和平台稳定性被一起打穿。

结论 5：MoonX 个人执行层面的推进比很多部门纪要更清晰，但仍停留在多角色并行推进、局部未完工的阶段。

证据：Owen、Lori、Liam、Tony、Rsii 的周报都给出了明确完成项与剩余项；例如预测市场提现 80%、Web 链上预测 UI 验收 50%、稳定币兑换剩余接口待完成。 [S11-S15]

判断：MoonX 线不能被写成“整体大好”或“整体卡死”。更准确的说法是：关键子模块有人推进，但仍缺统一闭环口径。

4. 部门穿透分析

SEO / 增长

做得好的： 3.26 周会给出明确指标和问题拆解：整站索引率 38.5%，questions 模块高无效曝光已做 No index；Cointalk 索引率 81%，表现最佳。

本周动作清晰：LCP 二期、schema 字段、sitemap 优化落地；4 个 PSEO 模块人工优化本周上线；六周年预热文章要求 3 月 31 日前发布。

做得不好的： 目标缺口仍大：目标 55%，当前 38.5%；PSEO 页面体量大但索引率 29%，点击极低。

大量动作还停留在“本周落地/观察后复用”的阶段，缺最终验收结果和影响回收。

建议动作： 停止泛化汇报，只保留指标差距、当周已上线动作、未验收动作三层；优先放大 Cointalk、日语区和媒体类词，继续削减低效 questions 与低价值 PSEO 页面。

置信度： 中 | 来源： S03,S06

客服

做得好的： 3.26 客服单周会确认 PNL 字段缺失问题已由 Miya 上线修复，客服可正常导出。

会议议程已经覆盖报表导出、培训账号、VIP 识别、AI 模型测试、客服话术优化，说明问题清单相对成型。

做得不好的： 当前可验证事实主要停留在单点修复，缺少客服效率、用户满意度和 AI 测试效果的量化结果。

历史周报中客服/KYC/风控多项事项长期处于待上线、待评审、转测试，闭环结果不足。

建议动作： 客服线所有“已修复”事项必须补上用户影响范围和补偿/补发动作；AI 模型测试若无准确率、覆盖率、人工复核结果，不准上升到管理成效。

置信度： 中 | 来源： S03,S16

中心 / 技术 / 性能

做得好的： 3.27 中心会议显示 28 个版本需求完成 15 个，10 个业务监控优化上线，平均耗时降低 50%。

现货业务 P0/P1 需求各 4 个按期上线，无线上问题；品牌隔离策略已发测试环境，现货引擎改造待合入测试。

做得不好的： 生产问题仍重：1 个严重事故、共 5 个问题，含 2 个 P1、1 个 P0；8 倍流量冲击仍有积压。

压测验收未过：永续下单 4K 未通过，Open API 3K 未验收，现货止盈止损未实际压测。

建议动作： 把“性能保障”和“版本完成数”拆开汇报。没有压测验收通过，不准用完成数粉饰风险；4K / 3K / 止盈止损要有单独 owner、时间点和回归结果。

置信度： 中高 | 来源： S04

韩国招商 / 运营

做得好的： 本周新增 2 家大型新代理，尚在洽谈合作细节；交易量、注册、充值环比提升。

已批量处理对敲行为用户，代理配合扣除异常佣金，当前舆情可控。

做得不好的： 活动方案中途改动后，部分代理认为平台失信；用户出现充值后立即转出、注册量下滑的市场反应。

此前 PNL 不更新问题跨韩国、越南、俄罗斯，引发用户投诉并伤害稳定性认知。

建议动作： 活动线必须建立实时监控和止损线，规则变更前先做影响评估；涉及稳定性的 bug 不修完就别再谈扩大代理信任。

置信度： 中 | 来源： S05

CEX 产品 / 版本计划

做得好的： 版本计划和需求 owner 记录相对完整，能看到 USDC 合约、体验金 V3.0、Web 合约网格、智能比例跟单等明确分工。

报表重构按 3 月 31 日发版流程推进，交易量数据问题已修复，准备开放 KOL 体验。

做得不好的： 版本计划文档直接写明合约跟单/网格顺延到 3.20，安全中心顺延到 4.20，说明延期信号客观存在。

大量需求虽然有 owner，但缺最新验收口径和上线结果；部分功能仍待开发、待测试或拟延后上线。

建议动作： CEX 报告必须从“是否有需求文档”切到“是否有上线/验收”。带顺延日期的项单独列红，不准混在普通进度里。

置信度： 中高 | 来源： S04,S07,S08,S09,S10

MoonX / 社媒

做得好的： 个人周报能看到明确推进：预测市场后端功能、UI 设计、社媒投放和活动数据都有进展。

Rsii 周报给出 29 条推文、KOL 招募浏览量 1.6W、Jasper 联合活动有效增粉 2945 等量化结果。

做得不好的： 多条子项仍未闭环：预测市场提现 80%，Web 链上预测 UI 验收 50%，App 链上预测设计 90%，稳定币兑换剩余接口待完成。

会议级的 MoonX 总结在当前本地材料里不如个人周报完整，说明部门汇总口径弱于执行侧。

建议动作： MoonX 单独报告应该直接围绕预测市场、稳定币兑换、社媒增长三条线写，不要再被大盘总览稀释。

置信度： 中 | 来源： S11,S12,S13,S14,S15

5. 个人执行信号

人员	已验证交付	在途事项	风险判断	证据
Tony	Bot 标签展示、资产页 UI + 接口接入、[illegible]	预测市场主线、持仓流程、现货交易接口联调、[illegible]	交付节奏清晰，但仍在后端写完全模块完成。	S06
Owen	地址标签上线、预测市场固定分区/标签树、授权接口、赎回流程、[illegible]	编码规范优化、[illegible]、[illegible]、[illegible]

• 不能把带顺延日期的 CEX 事项说成“无延期风险”，因为版本计划文件已经给出顺延。 [S07]

• 不能把翻译专项写成已完成分析，因为当前只有流程 brief，没有完整任务明细与群聊历史。 [S17]

• 不能把 AI 二次总结当成一手证据；Claude 分析机器人和群汇总分析只能做旁证，不能独立支撑 CEO 结论。 [S02]

10. CEO 今日可直接下发的动作

• P0：恢复增量/回填执行并补 run lineage。没有 run_id、source_ids、prompt_hash，就别再谈“最新报告”自动化。 [S02]

• P0：把 CEO 报告拆成固定四层字段：事实、问题、建议、证据码。没有证据码的句子一律不上屏。 [S01,S02]

• P1：CEX 所有带顺延日期的项单独列红，并补 owner、ETA、验收口径；没有 ETA 就写“缺 ETA”，不要装作一切正常。 [S07-S10]

• P1：MoonX 按预测市场、稳定币兑换、社媒增长三条线单独出报告，不再混在综合总览里。 [S11-S15]

• P1：SEO 只报目标差距、当周已上线动作、未验收动作，不再用过程性汇报冒充结果。 [S03,S06]

附录 A. 关键来源索引

来源码	类型	标题	时间	定位	说明
S01	audit_records	CEO 新要求截图入库	2026-04-02	audit_records#7932-7935	四条手工入库记录，覆盖会议分析、周报系统、日
S02	file	证据守卫审计结果	2026-04-02 16:55 +08:00	C:\repo\data\reports\evidence_guard_2026-04-02T16-55-37.md	确认 guard 当时 0 error、3 warn，噪音和 AI
S03	source_documents	3.26 会议总结	最近修改: 2026-03-26	source_documents#259	含 3.26 SEO 项目组周会、客服单周会、社媒周会
S04	source_documents	3.27 会议总结	最近修改: 2026-03-28	source_documents#2366	含 3.27 中心会议、单周组长汇报、风控审核双周
S05	source_documents	3.25 会议总结	最近修改: 2026-03-25	source_documents#2365	含韩国招商周会、现货+用户会议、前端日会。
S06	source_documents	3.17 SEO 项目周会	2026-03-17	source_documents#55	用于补 SEO 历史基线，验证 3.26 之前就存在目标
S07	audit_records	永续优化 V1.1 / 版本计划	2026-03-25 / 2026-03-31	audit_records#255,#459,#460	确认 3.8.9 版本项顺延到 3.20 / 4.20，且 3.9.4 仍
S08	audit_records	USDC 合约调整需求	2026-03-25	audit_records#801	提供 CEX 需求 owner 分工与需求边界。
S09	audit_records	体验金 V3.0	2026-03-25	audit_records#803	提供 CEX 迭代 owner 分工与功能范围。
S10	audit_records	WEB 合约网格	2026-03-25	audit_records#816	提供 CEX 需求 owner 分工与功能范围。
S11	audit_records	Tony 周报	2026-03-27	audit_records#3287	CEX / MoonX App / 预测市场个人交付信号。
S12	audit_records	Owen 周报	2026-03-30	audit_records#3290	MoonX 预测市场后端推进和剩余项。
S13	audit_records	Isori 周报	2026-03-28	audit_records#3289	MoonX UI 设计与验收进度。
S14	audit_records	Isiam 周报	2026-03-27	audit_records#3288	MoonX 后端稳定币兑换推进情况。
S15	audit_records	Rsii 周报	2026-03-31	audit_records#3294	MoonX 社媒与活动数据。
S16	audit_records	Grads 周报	2026-03-27	audit_records#3360	基础设施、安全、监控和 relay 相关推进。
S17	file	翻译工作上下文简报	2026-04-02	C:\Users\cyh\Desktop\BYDFi_translation_context_brief.md	证明翻译链路是多文档工作流，当前缺少完整群聊

生成原则：一切管理判断都必须能回到本地源文件、SQLite 记录或审计报告。没有证据码的结论，不应出现在 CEO 定稿里。