BYDFi CEO事实版报告

生成时间：2026-04-02 18:22:19 | 报告边界：2026-03-23 至 2026-04-02 | 目标：满足 CEO 最新要求，但不再复写旧版的无证据判断

这份报告与旧版的区别

1) 只写能在本地文件或 SQLite 中直接定位到的事实。 2) 把资料缺口写出来，不拿缺口硬凑结论。 3) 个人部分只作为执行信号，不做 HR 式性格评价。

1. 数据边界

- 本地 SQLite 当前共有 audit_records=1102，source_documents=69，dept_meeting_history=188，audit_runs=0。[S15]
- 当前库中最新记录时间是 2026-04-02T08:55:11.795441+00:00。2026-04-02 这一天新增的 4 条记录全部来自 CEO 聊天截图的手工补录，不是自动抓取的新业务事实。[S1][S15]
- 自动链路最近一次心跳停在 2026-03-31T20:18:37.0479975+08:00；增量和回填都失败，最近失败原因分别指向找不到 run_incremental_cycle.py / run_history_backfill.py。[S14]
- 最新 evidence guard 状态为 fail。这意味着当前报告可用于方向决策和任务拆解，不应被解读为“自动化链路已恢复健康”。[S14][S15]

2. CEO 最新要求映射

要求	状态	落实方式 / 仍缺什么
每个会议记录都要形成结论	已覆盖	正文按部门逐条给出已验证进展、问题、建议；不再用空泛全局口号代替。
部门 + 个人双维分析	已覆盖	正文同时给部门穿透和个人执行信号；个人部分只基于原始周报/原始消息。
CEX 要结合周报/版本推进/话题群	部分覆盖	已结合 3.25-3.27 会议与个人周报，但当前库里没有完整 run lineage 和全量版本基线，延
MoonX 可单独出分析	已覆盖	正文单列 MoonX 专项，并给出个人执行信号。
日报在开会前同步	已识别，非本 PDF 交付项	这属于系统运行时效，不是一次性 PDF 可直接完成的事实；正文已明确识别为后续自动
翻译词条先功能词、再行业关键词、再文章翻译	正文未单独复写	截图里有明确要求，但当前文件夹没有足够翻译原始材料，不强塞进正文。
文件 -> 数据库 -> MCP -> Skill	部分覆盖	文件和数据库已存在；MCP/Skill 仍是建设方向，不冒充已落地。

3. 本周最重要的管理结论

- 第一，数据链路仍然坏着。今天能确认的新东西主要是 CEO 自己补进来的要求，不是系统自动捕获的新业务实况。[S1][S14][S15]
- 第二，SEO 不是完全没动，而是“监控和整理动作明显多于真正把指标拉回目标的工程动作”。索引率略有改善，但离目标仍远，72 小时新内容索引率更差。[S3][S4]
- 第三，MoonX 是当前执行最密集、最像在推进的一条线，但它也还没到可庆祝阶段，仍卡在提现、UI 验收、联调和上线收口。[S6][S7][S8][S9][S10][S11]
- 第四，招商/活动侧不是缺工作量，而是缺活动规则稳定性和数据监控。活动一变更，代理信任和注册质量马上受到反噬。[S2]
- 第五，技术平台/CEX 的单点交付存在，但压测、反馈回收、前后端衔接仍有明显短板，尤其是高并发验收没有过线。[S5][S8]

4. 部门穿透分析

SEO / 增长 | 可信度：高

已验证进展

- 3 月 26 日会议已明确清理高比例无效曝光，questions 模块已做 No index 处理，Cointalk 索引率达到 81%。
- LCP 二期、schema 字段、sitemap 优化被明确标注为本周落地项。
- 相较 3 月 17 日，整站索引率从 35% 提到 38.5%，但仍远低于 55% 目标。

已验证问题 / 风险

- PSEO 页面约 13 万，但索引率只有 29%，点击仍然很低，两个月内难靠自然惯性翻盘。
- 新内容 72 小时索引率完成度只有 5%，说明内容新增和收录提速没有真正闭环。
- AB 测试已经带来流量倒退，当前策略更接近维稳，不是加速。

建议动作

- 把 LCP、schema、sitemap、热点页生成四项拆成单独工程任务，绑定负责人、发布日期、验收人。
- 停止只报流量表象，新增指标必须同时附带索引率和转化指向，否则 SEO 会继续用监控替代交付。

证据：[S3] 3.17 SEO项目周会；[S4] 3.26 会议总结 / SEO项目组周会

招商 / 运营 / 活动治理 | 可信度：高

已验证进展

- 韩国市场本周新增 2 家大型新代理，仍在洽谈活动合作细节。
- 本周注册、充值、交易量环比提升；对敲用户已批量处理，代理异常佣金也已扣除。

已验证问题 / 风险

- 活动方案临时改动后，部分代理直接认为平台失信，出现充值后立即转出、注册量下滑。
- 标记价格异常和 PNL 不更新曾触发用户大量投诉，直接伤害平台稳定性口碑。
- 实时监控和止损指标还停留在会议要求，没有看到已落地的自动播报机制。

建议动作

- 活动上线前必须先有实时数据看板和止损阈值，不允许先发活动再补监控。
- 对韩国代理的补偿和口径修复要单列负责人，否则代理信任损耗会比活动收益更贵。

证据：[S2] 3.25 会议总结 / 韩国招商周会

客服 / 用户体验 | 可信度：中

已验证进展

- 原报税报表缺少 PNL 字段的问题已经修复上线，客服已可正常导出。

已验证问题 / 风险

- 需要重新统计不满用户并补发含 PNL 的报税资料，说明问题并非修复即结束，用户侧善后还未闭环。
- 客服会议正文在本地抽取里被截断，培训优化、VIP 识别、AI 模型测试安排缺少完整原始细节，不能继续拔高结论。

建议动作

- 对已受影响用户建立补发完成清单和时间点，不要只写“已修复”。
- 客服相关 AI 项只要没有验收结果，就一律视为在途，不上升为部门能力结论。

证据：[S4] 3.26 会议总结 / 客服单周会

技术平台 / CEX / 性能保障 | 可信度：高

已验证进展

- 3 月 27 日中心会议显示：中心业务 28 个需求完成 15 个，10 个业务监控优化已上线，平均耗时下降 50%。
- 现货业务 P0/P1 需求各 4 个均按期上线，现货引擎改造已完成待合入测试。
- Tony 的周报显示 CEX K 线委托交互问题已完成，属于可验证的单点交付。

已验证问题 / 风险

- 永续下单 4K 压测验收未通过，Open API 下单 3K 未验收，8 倍流量冲击仍有积压。
- 大数据技术改造的资产接口管理后台接近测试完成，但前端尚未启动，存在后端先跑、前端未接的脱节。
- 风控提币、3 月 25 日上线的活动派奖仍无数据反馈，说明部分功能已上线但回收不到经营结果。

建议动作

- 压测结果必须转为硬门禁，没有通过就不能在管理层报告里写成“性能保障推进中”。
- 对资产接口管理后台、活动派奖反馈补齐 owner、ETA、验收口径，否则只是在堆进行中状态。

证据：[S5] 3.27 会议总结 / 中心会议；[S8] Tony 周报 2026-03-27

MoonX / 社媒 / 预测市场 | 可信度：高

已验证进展

- MoonX 线条的执行密度最高：App 架构、后端、UI、社媒四条线都有原始周报，且多数任务完成度在 100%。
- Ascen 完成预测市场模块基础架构、列表筛选、交易弹窗、账户创建与资产页接入；Owen 完成多个预测市场后端接口与问题修复。
- Rsii 在 3 月 23 日到 3 月 29 日期间完成 29 条推文、活动奖励派发、16 个新增 KOL 报名和 2945 有效增粉。

已验证问题 / 风险

- Tony 的提现流程仍是 80%；Owen 的编码规范优化是 50%；Lori 的 Web 链上预测 UI 验收只有 50%，App 设计 90%。
- MoonX 当前问题不是没人做，而是前后端、设计、宣发还有多处收口未完成，离“可统一上线”仍差一轮联调和验收。

建议动作

- 把预测市场上线改成统一清单：前端验收、接口联调、设计验收、宣发素材、活动预告必须一起过线。
- MoonX 可以单独出专项报告，但不能只报完成率，还要加上线闸门和剩余风险。

证据：[S6] Ascen 周报 2026-03-27；[S7] Owen 周报 2026-03-30；[S8] Tony 周报 2026-03-27；[S9] Lori 周报 2026-03-28；[S10] Liam 周报 2026-03-27；[S11] Rsii 周报 2026-03-31

5. 个人执行信号

说明：以下内容只代表原始周报里可验证的执行信号，不代表绩效定性。只要没有测试回执、上线回执或统一验收，就不能把“100%”直接解释成业务闭环。

人员	范围	已验证交付	在途事项 / 风险	证据
Ascen	MoonX App	预测市场基础架构、列表筛选、交易弹窗、账户创建与资产页接入	下周进入交易全链路联调和订单列表/取消订单开发。	[S6]
Owen	MoonX 后端	地址标签、授权接口、赎回流程、持仓金额与待领取金额	预测市场编码规范优化仅 50%，下周继续问题跟进和线修复。	[S7]
Tony	CEX + MoonX + 预测市场前端	现货前端交互修复 100%，MoonX Bot 标识 100%	预测市场提现流程 80%，下周接口联调和盈利取流程。	[S8]
Lori	MoonX UI	Web 端多个预测市场与交易展示项 100%，盈利地址	Web 链上预测 UI 验收 50%，App 链上预测设计 90%。	[S9]
Liam	MoonX 后端	稳定币兑换数据库、后台管理接口、Redis 缓存、市	下周将交易筛选、稳定币兑换其余接口。	[S10]
Rsii	MoonX 社媒 / 增长	29 条推文、S4 活动奖励派发、16 个新增 KOL 报名	继续做 S4 数据汇总、预测市场预告和渠道拓展。	[S11]

人员	范围	已验证交付	在途事项 / 风险	证据
Crads	技术支持 / 基础设施	新 VPN 打通 Kibana/Grafana 生产环境，xxljob 更	继续研究后台域名多用途本地测试，数据映射情况和隧道稳定性。多项	多项

6. MoonX 专项结论

- MoonX 这条线最像一个真正能拉出专项报告的业务单元，因为它同时有 App、后端、UI、社媒四类原始周报，且同一周内可以互相印证。[S6][S7][S8][S9][S10][S11]
- 当前最扎实的部分是预测市场与稳定币兑换相关开发，多个成员都给出了明确完成项；最薄弱的部分是上线收口，包括提现流程、UI 验收、设计收尾、宣发排期。[S7][S8][S9][S10][S11]
- 因此 MoonX 可以单列成报告，但不能写成“已准备就绪”。更准确的说法是：开发推进密度高，进入联调和上线治理阶段。[S6][S7][S8][S9][S10]

7. 当前不能负责任下结论的部分

- 不能给出“自动化报告链路已恢复”的结论，因为 autopilot 仍是 fail-closed，audit_runs 依然为 0。[S14][S15]
- 不能给出“确定延期”的全面判断，因为当前库里没有完整版本基线、owner、ETA、验收口径的统一映射。[S2][S4][S5]
- 不能把个人周报里的完成度直接翻译成绩效优劣，因为大部分只是本人汇报，缺少测试和上线回执。[S6][S7][S8][S9][S10][S11][S12]
- 不能强写翻译专项结论，因为当前文件夹中没有足够的翻译原始材料，只有 CEO 的流程要求。[S1]
- 客服、产品、风控若干会议正文在本地抽取中存在截断，能够写到的只有前半段已清晰落盘的部分，后半段宁缺毋滥。[S2][S4][S5]

8. 接下来 7 天最该盯的动作

- 补齐数据链路。先修复 incremental/backfill 的入口脚本和 run lineage，再谈自动日报，否则每天都在用人工补丁装自动化。[S14][S15]
- SEO 四项工程动作直接点名 owner 和发布日期：LCP、schema、sitemap、热点页生成。没有日期的项目，管理层视为未开工。[S3][S4]
- 对韩国活动建立实时看板和止损线，把“代理信任”当经营资产来管，不要再在活动改规则后被动解释。[S2]
- 把 MoonX 上线改成跨团队闸门，不再让前端、后端、UI、社媒各自报 100% 然后在上线前互相等。[S6][S7][S8][S9][S10][S11]
- 技术平台把压测结果变成红线，不通过就不接受“性能优化进行中”的周报说法。[S5]

9. 证据索引

编号	来源	日期	说明
S1	audit_records 7932-7935	2026-04-02	CEO 聊天截图补录：会议结论、部门/个人分析、日报时效、减少幻觉、文件到 Skill 的方向
S2	source_documents 2365	2026-03-25	3.25 会议总结：韩国招商周会、现货+用户会议。
S3	source_documents 55	2026-03-17	3.17 SEO项目周会，用作 SEO 趋势对照。
S4	source_documents 259 / audit_records 3364	2026-03-26	3.26 会议总结：SEO 项目组周会、客服单周会、社媒周会、SEO+增长会议。
S5	source_documents 2366 / audit_records 3315	2026-03-27	3.27 会议总结：中心会议、单周组长汇报、风控审核双周会、产品部门周会。
S6	audit_records 3286	2026-03-27	Ascen 周报：MoonX App 预测市场。
S7	audit_records 3290	2026-03-30	Owen 周报：MoonX 后端 / 预测市场。
S8	audit_records 3287	2026-03-27	Tony 周报：CEX / MoonX App / 预测市场。
S9	audit_records 3289	2026-03-28	Lori 周报：MoonX UI。
S10	audit_records 3288	2026-03-27	Liam 周报：MoonX 后端。

编号	来源	日期	说明
S11	audit_records 3294	2026-03-31	Rsii 周报：MoonX 社媒与活动。
S12	audit_records 3360	2026-03-27	Crads 周报：技术支持 / 基础设施。
S13	audit_records 233 / 211	2026-03-22 / 2026-03-15	Bright 周报：MoonX Polymarket，对预测市场后台连续性提供补充。
S14	data/reports/autopilot_state.json	2026-03-31	自动链路状态：incremental/backfill 失败。
S15	audit_records table metrics + latest evidence_guard job	2026-04-02	本地证据边界：记录总量、audit_runs=0、今日新增人工补录 4 条。