BYDFi CEO 核验版报告

只保留可回溯的一手证据，不再复用旧版的无来源判断

生成时间：2026-04-02 18:22:08 | 数据库规模：audit_records=1102 / source_documents=69 / dept_meeting_history=188 | audit_runs=0

版本说明

• 旧版 `final_report.pdf` 可追溯到 2026-03-30 的现场抓取全量报告与本地 HTML 导出。它的结构可以参考，但其中很多管理结论在当前本地库中没有逐条一手证据映射，因此本版不照搬。

• 本版的原则只有一个：能核到原始会议、原始周报、原始需求文档的才写；核不到的，一律写成未知项或管理建议，而不是装懂。

数据边界

• 本报告生成时间为本地当前时间，基于 `C:\repo\data\audit_records.sqlite3` 直接读取并人工筛选一手材料。

• 纳入范围：2026-03-22 到 2026-03-31 的原始个人周报 / 群消息；2026-03-25、2026-03-26、2026-03-27 的原始会议总结；2026-04-02 补入库的 CEO 最新要求；CEX 版本 / 需求文档原文。

• 排除范围：Claude 分析机器人、审计机器人、群汇总分析等二次 AI 叙述；任何当前无法对应到原始文档的 owner、ETA、绩效结论。

• 新鲜度边界：最新的 CEO 指令已经到 2026-04-02，但当前库内可直接引用的业务事实主要集中在 2026-03-22 到 2026-03-31；因此本版能回答“老板现在要什么”，但不能伪装成“自动日报链路已恢复”。

管理层摘要

• 本版报告不是旧稿的润色版，而是一次有边界的重建。旧版 `final_report.pdf` 可追溯到 2026-03-30 的现场抓取全量报告与本地 HTML 导出，但其中大量管理判断在当前库内缺少逐条可回溯的一手证据。本版只保留当前仍能在本地文件和数据库里核到的事实。[SD-2256]

• 当前最强的已验证执行线来自 MoonX / 预测市场周报，而不是大而全的公司总览。Tony、Owen、Liam、Lori、Rsii 在 2026-03-27 到 2026-03-31 之间提供了连续、可核验的产出记录，但仍有提现流程、UI 验收、编码规范、活动上线节奏等未闭环项。[AR-3287, AR-3288, AR-3289, AR-3290, AR-3294]

• SEO、韩区运营、中心技术三条线都存在明确事实支撑的风险点：SEO 指标距离目标仍大，韩区活动规则变更已引发信任损耗，中心技术侧仍有 P0 / P1 问题与压测验收未通过项。问题不是看不见，而是跨部门闭环速度仍然慢于问题暴露速度。[SD-2365, SD-259, SD-2366]

CEO 最新要求覆盖

要求	本版响应	覆盖	证据
每个会议记录形成结论	本版只分析已核到原始材料的 3.25 / 3.26 / 3.27 会议总结，并逐部门写结论、问题、建议。	已覆盖	AR-7932, SD-2365, SD-259, SD-2366
周报要看部门和个人	本版加入 6 份原始个人周报，单列个人执行信号，不使用机器人二次评价。	已覆盖	AR-7932, AR-3287, AR-3288, AR-3289, AR-3290, AR-3294, AR-3360

要求	本版响应	覆盖	证据
CEX 进度要结合版本计划	本版将 CEX 原始版本文档与本周个人周报对表，只对文档中明确顺延或待开发项作延期判断。	已覆盖	AR-255, AR-735, AR-755, AR-786, AR-801, AR-803, AR-816
MoonX 可单独分析	本版单列 MoonX / 预测市场专题，覆盖前端、后端、UI、社媒四类原始周报。	已覆盖	AR-7932, AR-233, AR-3287, AR-3288, AR-3289, AR-3290, AR-3294
日报要在开会前给到	已识别为系统要求，但当前库内仅有 4 月 2 日指令，不足以证明日报自动链路已经恢复。	部分覆盖	AR-7934, data/reports/autopilot_state.json
减少幻觉、重点信息人工核对	本版显式排除 Claude / 审计机器人二次分析记录，不写无来源 owner / ETA / 绩效判断。	已覆盖	AR-7935, HALLUCINATION_REMEDIATION_20260402.md
翻译任务先抽功能词再做文章翻译	当前文件夹中未找到足够翻译原文样本，因此只保留流程要求，不输出翻译质量结论。	部分覆盖	AR-7935

部门穿透分析

SEO 与增长

• 已验证进展：3.26 会议确认，主站索引率与帮助中心索引率已纳入监控，3.9.3 版本技术问题已解决且源数据调整本周完成 40%，LCP 二期、schema 字段、sitemap 优化列为本周落地项；内容工厂按 MVP 与模块覆盖两阶段推进，4 个 PSEO 模块人工优化计划本周上线。[SD-259]

• 问题与风险：整站索引率仅 38.5%，目标 55%；PSEO 页面约 13 万，但索引率仅 29%、点击极低；新内容 72 小时索引率完成度仅 5%；questions 模块无效曝光偏高，说明现阶段仍是“指标暴露得很清楚，但工程闭环和内容价值提升不够快”。[SD-259]

• 管理动作：只盯两条硬链路。第一，索引链路必须拆成负责人、截止时间、验收口径；第二，页面生产链路必须把“本周上线”转换成可验收页面清单。任何只写方向不写上线动作的汇报，都应降级处理。[SD-259]

韩区招商与运营

• 已验证进展：3.25 韩国招商周会显示，本周新增 2 家大型代理进入洽谈；异常对敲用户已批量处理，代理侧配合扣除异常佣金后暂无负面舆情；新代理在接入 Coinone 后对 BYDFi 有兴趣。[SD-2365]

• 问题与风险：活动方案临时改动后，部分代理认为平台失信，出现用户充值后立即转出、注册量下滑；前期标记价格异常与持仓收益率 PNL 不更新引发韩国、越南、俄罗斯地区投诉，平台稳定性被质疑。活动监控当前仍缺实时播报与止损指标，这不是执行瑕疵，是信任损耗风险。[SD-2365]

• 管理动作：后续活动必须先有日级实时监控、止损线和变更沟通预案，再上线。韩区活动类需求如果继续允许中途改规则，市场口碑会继续吃损，增长数据再漂亮也不稳。[SD-2365]

中心技术与现货支撑

• 已验证进展：3.27 中心会议确认，中心业务 28 个版本需求已完成 15 个（均属于 3.9.3 版本），10 个业务监控优化已上线并使平均耗时下降 50%；现货业务 P0 / P1 各 4 个需求按期上线且无线上问题；AI 发布处于测试阶段，PR 自动评审与定期报告已完成部分开发。[SD-2366]

• 问题与风险：同一场会议也记录了 1 个严重事故、共 5 个问题，其中含 2 个 P1 和 1 个 P0；永续下单 4K 压测验收未通过，Open API 下单 3K 未验收，8 倍流量冲击下仍有积压；部分线如活动派奖和风控提币仍无数据反馈。当前中心技术的问题不是“没做事”，而是验收门槛和反馈闭环没有跟上推进速度。[SD-2366]

• 管理动作：把压测验收、问题反馈、数据回传列成单独门禁。没有验收结果的优化不算闭环，没有反馈数据的功能不算上线价值成立。[SD-2366]

客服

• 已验证进展：3.26 客服单周会明确，原报税报表缺少 PNL 盈亏字段的问题已由 Miya 上线修复，客服端已可正常导出；同时会议明确要统计反馈不满的用户，重发含 PNL 字段的资料。[SD-259]

• 问题与风险：当前结构化层对 3.26 客服会议的后续段落保留不完整，因此本版只能确认“报表字段问题已修复”这一点，不能继续脑补 VIP 分流、AI 话术或培训质量结论。这本身说明客服线的数据抽取质量仍不足以支撑激进判断。[SD-259]

• 管理动作：客服线短期内先别追大而全评分，先把本周已修事项、待补发对象、下周要验收的字段类问题列清。数据不完整时硬下判断，只会继续制造垃圾报告。[SD-259]

MoonX 与社媒

• 已验证进展：原始周报显示，MoonX 线在 3.23 到 3.31 之间有连续交付。后端侧，Owen 完成地址标签、预测市场固定分区、买卖授权、赎回接口流程优化、ES 查询优化等多项任务，Liam 完成稳定币兑换数据库、后台接口、redis 缓存、市价与限价交易 5 项后端工作；前端 / UI 侧，Tony 完成资产页 UI 与数据接口接入、充值流程、MoonX Bot 标签展示，Lori 完成多项 web 预测市场交互设计；社媒侧，Rsii 本周发 29 条推文，KOL 招募浏览量 1.6W，联合活动有效增粉 2945。[AR-3287, AR-3288, AR-3289, AR-3290, AR-3294]

• 问题与风险：本线的风险集中在未完成尾项而非整体失速。Tony 的提现流程仍为 80%，Lori 的 web 链上预测 UI 验收为 50%、App 设计为 90%，Owen 的编码规范优化仍在 50%；Rsii 的预测市场上线活动仍处于方案调整、排期和 KOL 梳理阶段，说明上线前的内容、设计、联调、活动节奏还未完全合拍。[AR-3287, AR-3289, AR-3290, AR-3294]

• 管理动作：MoonX 线不需要再被空泛地评价“状态不错”，而是应该把提现、UI 验收、接口联调、活动上线拆成 1 周内必须清零的最后一公里清单。这条线最接近真实交付，也最容易因为收尾不紧而拖慢上线节奏。[AR-3287, AR-3289, AR-3290, AR-3294]

个人执行信号

Tony

• 已验证交付：CEX K 线委托点击异常优化 100%，MoonX App 持仓标签支持 Bot 标识 100%，预测市场资产页 UI 与数据接口接入 100%，充值流程 100%。在途事项：提现流程 80%。风险信号：本周最明确的剩余项就是提现链路，适合继续追联调与验收结果，而不是重复问总体进度。[AR-3287]

Owen

• 已验证交付：地址标签功能、预测市场固定分区和标签树、买卖授权接口、赎回接口流程优化、个人中心持仓金额与待领取金额、ES 查询优化、JSON 序列化问题修复均已完成。在途事项：预测市场编码规范优化 50%。风险信号：功能密度高，但后续仍要观察规范化和持续修 bug 是否拖累后续迭代效率。[AR-3290]

Liam

• 已验证交付：稳定币兑换数据库、后台管理接口、redis 缓存、市价交易、限价交易均为 100%。在途事项：下周继续完成其余接口。风险信号：当前看到的是后端骨架与核心交易能力推进，尚未看到完整联调或上线验收结果，不能提前把稳定币兑换当作已闭环能力。[AR-3288]

Lori

• 已验证交付：web
预测市场交易提示通知、历史成交调整、结算进度交互、循环时间优化、资产与用户详情布局、web
盈利地址展示、流动性池变化设计均为 100%。在途事项：web 链上预测 UI 验收 50%，App 链上预测设计
90%。风险信号：设计侧出图速度不慢，但交付真正上线前仍卡在验收与 App 尾项。[AR-3289]

Rsii

• 已验证交付：MoonX 社媒运营 29 条推文，特斯拉交易 S4 奖励派奖，KOL 招募 1.6W 浏览，Jasper
联合活动有效增粉 2945。在途事项：预测市场上线活动预告、竞猜活动、视频和新功能素材。风险信号：增长数据能看，但预测市场宣发仍在排期与素材准备阶段，说明市场侧节奏还没完全接上产品上线节奏。[AR-3294]

Crads

• 已验证交付：新 VPN 打通 Kibana 与 Grafana 生产环境、xxljob 新版本上生产、后台域名增加多层安全验证、web3 前端多项路径调整上线、独立 Grafana 监控上线、行情域名限速频率控制已切换拦截。在途事项：ES / Kibana
版本研究、新 VPN 文档映射、渗透需求调整。风险信号：基础设施推进密度高，但仍有“已完成观察中”“缺账号”“待安排”类尾项，说明支撑线可用但不够干净。[AR-3360]

Night

• 已验证交付：Polymarket 订单模块本地落库与发送、仓位业务模块、授权接口、赎回接口、认证缓存优化、可售出 token 数量接口均已完成。在途事项：二期接口对接、订单交易 WS
模块、订单与仓位状态实时更新。风险信号：当前证据止于 3.22，说明 Night 的周报样本偏旧，本版只能作为 MoonX 早期推进参照，不适合用来评价本周最终状态。[AR-233]

CEX / 版本计划交叉核验

• 原始版本文档显示，`永续优化V1.1` 中合约跟单与合约网格顺延至 2026-03-20，安全中心顺延到 2026-04-20 / 3.9.4；同一份文档中 2026-04-20
的条目状态仍为“待开发”。这类延期不是推断，而是文档原文写明的顺延与状态。[AR-255, AR-735]

• CEX 大版本 / 需求文档本身已经具备较完整的 owner 分配。例如：USDC 合约、体验金 V3.0、web
合约网格、智能比例跟单、跟单包赔券都写明了前端 / 后端 / 后台 / 测试责任人。[AR-755, AR-786, AR-801, AR-803, AR-816]

• 但当前周的原始周报样本里，能够直接确认的闭环更多集中在 MoonX / 预测市场和局部 CEX 界面项，例如 Tony 的 K 线委托点击优化。对大型 CEX 版本项，本版没有看到足够多的“已上线验收结果”样本，因此不会把所有文档项都强行判成延期或已完成。[AR-3287]

未知项与阻塞

• 自动增量与回填链路仍是 fail-closed 状态，`autopilot_state.json` 记录 2026-03-31 的 incremental / backfill 失败，`audit_runs` 表为空，因此当前报告不具备完整 run lineage。

• 客服、社媒等会议原文已入库，但结构化抽取并不完整；因此本版只能对已完整提取出的事实下判断。

• 日报“开会前送达”已被明确要求，但当前本地证据不足以证明日报自动发送已经恢复。

• 翻译流程要求已识别，但当前 `交易所实习`
文件夹里没有足够的翻译原文与术语核对样本，因此本版不输出翻译质量结论。

证据索引

以下索引只列本报告实际使用的关键材料。任何没进这个索引却出现在结论里的判断，都不应该被信任。

证据 ID	日期	标题	说明
SD-2256	2026-03-30	CEO_现场抓取全量报告_20260330	旧版 CEO 全量报告 markdown 源
SD-2365	2026-03-25	3.25 会议总结	韩国招商周会、现货+用户会议、前端日会
SD-259	2026-03-26	3.26 会议总结	SEO 项目周会、客服单周会、社媒周会、SEO+增长会议
SD-2366	2026-03-27	3.27 会议总结	中心会议、单周组长汇报、风控审核双周会、设计周会、产品部门周会
AR-255	2026-03-31	3.8.9版本--1.30	CEX 版本计划文档，含顺延节点与上线状态
AR-735	2026-03-25	【迭代】永续优化V1.1	永续优化版本文档，含 3.20 / 4.20 顺延信息
AR-755	2026-03-25	【需求】跟单包赔券	CEX 需求文档，含 owner 分配
AR-786	2026-03-25	【需求】智能比例跟单	CEX 需求文档，含 owner 分配
AR-801	2026-03-25	【需求】支持USDC合约	CEX 需求文档，含 owner 分配
AR-803	2026-03-25	【迭代】体验金V3.0	CEX 迭代文档，含 owner 分配
AR-816	2026-03-25	【需求】web合约网格	CEX 需求文档，含 owner 分配
AR-233	2026-03-22	Night 周报	MoonX / Polymarket 后端周报
AR-3287	2026-03-27	Tony 周报	CEX / MoonX App / 预测市场周报
AR-3288	2026-03-27	Liam 周报	MoonX 后端周报
AR-3289	2026-03-28	Lori 周报	MoonX UI 周报
AR-3290	2026-03-30	Owen 周报	MoonX / 预测市场周报
AR-3294	2026-03-31	Rsii 周报	MoonX 社媒周报
AR-3360	2026-03-27	Crads 周报	技术支撑周报
AR-7932	2026-04-02	今日要求：每个会议记录都要形成结论并指出部门问题与建议	CEO 最新硬要求
AR-7933	2026-04-02	组织建议：先搜集分类存储，再统一分析，形成技能化流程	文件 -> 数据库 -> MCP -> Skill 方向
AR-7934	2026-04-02	时效要求：日报需在开会前同步，保证每天自动更新	日报时效要求
AR-7935	2026-04-02	质量要求：减少幻觉，重点信息需人工核对后同步	反幻觉与翻译流程要求