BYDFI CEO 手工核验报告（2026-04-02）

生成时间：2026-04-02 18:24:30 | 口径：仅保留可核验一手证据，不把自动链路失败伪装成业务进展

本报告不是旧版 `final_report.pdf` 的润色版，而是按照 2026-04-02 最新 CEO 对话要求，基于本地可核验一手材料重建的手工核验版。

1. 数据边界

- 本报告只使用当前仓库内可直接追溯的一手材料：`3.17`、`3.18`、`3.23`、`3.24`、`3.25`、`3.26`、`3.27` 会议总结，`3.23` 三份 manual meeting 文档，以及有明确发送人的周报/周工作文本。[S03][S04][S05][S06][S07][S08][S09][S10][S11][S12][S13][S14][S15][S16][S17][S18][S19]
- 本报告显式排除自动链路生成的 AI 总结、群汇总分析、系统噪音、短历史空记录，避免“AI 总结二次总结 AI 总结”。[S01]
- 当前证据库最新时间戳是 `2026-04-02T08:55:11.795441+00:00`，对应的是 CEO 新增要求的截图入库，不是新的业务进展记录。[S01][S02]
- 自动链路当前处于 `fail`，`audit_runs=0`，因此本报告可以用于管理同步、任务拆解和风险提示，不能被冒充成“全自动、全量、已恢复健康”的系统验收产物。[S01]

2. CEO 最新要求对应情况

- `血战到底`：本版按当前周可见会议记录逐条给出结论、问题和建议，并结合 `3.17`、`3.18` 历史材料补上下文；但不能谎称“所有历史会议都已吃透”，因为自动链路失效且部门历史存在短记录污染。结论：`部分满足`。[S01][S03][S04][S05][S06][S07][S08][S09][S10][S11][S12]
- `周报系统`：本版给出部门级结论和个人执行信号，但个人部分只覆盖有一手周报文本的人，不做伪完整的人效排行榜。结论：`部分满足`。[S02][S03][S06][S07][S08][S09][S10][S13][S14][S15][S16][S17][S18][S19]
- `CEX 进度 + 风险 + 优化`：本版能给出推进事实、排期压力和管理动作，但不能给出“全量版本表已逐条核通”的假结论，因为 run lineage 为空、自动抓取 stale。结论：`部分满足`。[S01][S03][S08][S10][S13]
- `MoonX 单独分析`：本版可以单独给出 MoonX 章节，因为当前库内有多角色、多职能的一手周报支撑。结论：`满足`。[S13][S14][S15][S16][S17][S18][S19]
- `日报要在开会前给到`：当前系统状态不支持可靠自动日报；在链路修好前，只能用手工核验日报，不应该继续假装“每天自动更新稳定运行”。结论：`未满足`。[S01][S02]
- `文件 -> 数据库 -> MCP -> Skill`：文件与数据库层已经存在，MCP 编排和 Skill 化定时输出没有真正完成。结论：`前两段完成，后两段未完成`。[S01]

3. 管理层一句话结论

- 现在真正的问题不是“看不到问题”，而是“证据链、排期链、验收链三条线断开了”。技术、SEO、招商、客服、MoonX 各线都能看到动作，但只有少数动作有上线回执、验收指标和结果反馈，绝大部分停在“转测试、待评审、已规划、观察中”。[S03][S04][S05][S07][S08][S09][S10][S11]
- CEX / 中心 / 现货线有推进，不是完全空转；但当前更像“开发输出量还在，管理可验证度在下滑”。这比“没做事”更危险，因为它会制造虚假的掌控感。[S03][S08][S10][S13]

- SEO 线对问题识别很清楚，但行动仍偏保守，核心指标与工程动作之间的闭环不够硬；如果继续用会议把问题描述得越来越清楚，而不上硬 owner、硬截止、硬验收，结果只会继续拖。[S09][S11]
- MoonX 是当前证据最厚、执行信号最强的一条线，已经足够独立出周报；但它也暴露了同一个管理短板：功能开发很多，统一上线基线和业务结果指标很少。[S13][S14][S15][S16][S17][S18][S19]

4. 当前周会议逐条结论

4.1 `3.23 技术周会`

- 做得好的地方：28 个中心业务需求已上线 14 个，白名单误操作导致的提现异常已修复，AI 测试自动化开始从口号进入方案和模块存储层面。[S03]
- 做得不好的地方：下单并发、压测延迟、8 倍压力、行情流量冲击支撑、量化交付率等关键问题仍未给出验收结果；“本周完成测试/本周出结果”这类表述很多，但实收口径很少。[S03]
- 结论：技术线不是没干活，而是关键任务仍停在“开发推进”而非“验收完成”。当前最缺的不是新任务，而是把性能、稳定性、压力测试这些老任务真正收掉。[S03]
- 建议：从今天起，技术周会所有核心项统一改成 `owner + 截止时间 + 验收值 + 已验证结果` 四字段；没有验收值的任务，一律不算闭环。[S03]

4.2 `3.23 平台运营周会`

- 做得好的地方：SEO 基础能力优化已上线 `95%`，410 页面、schema 标识等已有落地动作，六周年 SEO 埋点和看板也在推进。[S04]
- 做得不好的地方：price 模块抓取报错、Question 页面清理标准、内容侧最终技术方案这些关键点仍在讨论层；说明“问题识别”已经完成，但“工程化落地”没有同步完成。[S04]
- 结论：运营/SEO 协同有推进，但主要还是在修表层和搭框架，真正决定流量质量的索引链路和内容生产链路还没有被压成硬任务。[S04]
- 建议：不要同时盯十件事，先只盯 `索引链路` 和 `页面生产链路` 两条主线，其他都给它们让路。[S04]

4.3 `3.23 测试用例会`

- 做得好的地方：`3.9.2`、`3.9.3` 已全量上线，AI 用例生成与自动化巡检分组已经开始进入具体模块推进。[S05]
- 做得不好的地方：永续性能和流量冲击测试尚未启动，巡检失败率偏高，`3.9.4` 大部分任务虽然“已排期”，但版本门禁并不硬。[S05]
- 结论：测试线开始做自动化，但版本质量门禁依然偏软。版本继续往前推，性能和巡检债会继续滚大。[S05]
- 建议：没有压力测试结论、没有巡检稳定性回升、没有关键模块提测时间，就不要把 `3.9.4` 当成“进入稳态推进”。[S05]

4.4 `3.24 客服双周会`

- 做得好的地方：盗号 SOP、税报自行导出、自助服务引导都在标准化，说明客服流程治理不是空白。[S06]
- 做得不好的地方：高风险案件仍主要依赖人工判断和同步群聊，缺少分级、SLA 和升级路径；这类高风险问题不能只靠“记得同步”。[S06]
- 结论：客服线流程标准化在变好，但高风险问题的闭环速度和责任制还不够硬。[S06]

- 建议：盗号、税报、法务类事项全部做风险等级和响应时限，不再只靠口头 SOP。[S06]

4.5 `3.25 韩国招商周会`

- 做得好的地方：新增两家大型代理，风控对异常用户的批量处理总体可控，团队已经开始讨论实时监控和止损线，而不是只盯活动曝光。[S08]
- 做得不好的地方：活动中途改规则，代理与用户对平台稳定性和公平性产生怀疑；标记价格 / PNL 异常已经伤到口碑；奖励发放仍是手工逻辑，意味着同类问题会反复出现。[S08]
- 结论：韩区不是没有增长，真正的风险是“增长建立在不稳定体验和脆弱信任上”。这条线的瓶颈不是流量，而是平台可信度。[S08]
- 建议：活动规则变更必须前置通知；奖励派发与监控机制必须自动化；否则市场窗口期只会被自己浪费掉。[S08]

4.6 `3.26 SEO 项目组周会`

- 做得好的地方：问题识别精度高，已经能明确指出 `整站索引率 38.5% vs 目标 55%`、`PSEO 索引率 29%`、`questions 高曝光低转化`、`Cointalk 表现最好` 这些结构性问题。[S09]
- 做得不好的地方：`新内容 72 小时索引率完成度 5%`、`内容工厂仍是 MVP`、AB 测试造成流量回撤、PSEO 两个月内难见明显流量，这些都说明问题比行动走得更快。[S09][S11]
- 结论：SEO 线认知足够清楚，但当前打法仍然偏“保守维护”，不是“硬工程止血”。[S09][S11]
- 建议：不要再把所有问题放在一个会议里讲，先压死 `索引链路`、`页面生产链路`、`Schema / Sitemap` 三项；其他动作让位。[S09][S11]

4.7 `3.26 客服单周会`

- 做得好的地方：PNL 字段缺失问题已经由 Miya 修复，说明至少有单点 bug 形成了闭环。[S09]
- 做得不好的地方：仍需要人工筛选不满用户、补发资料，说明系统能力只修到“能导出”，还没修到“减少返工”。[S09]
- 结论：这是明确的单点修复，不是系统性客服提效完成。[S09]
- 建议：把所有“修完后还要人工返工”的流程单独拉清单，否则客服会不断替系统兜底。[S09]

4.8 `3.27 中心会议`

- 做得好的地方：永续 Todo 项完成 `48` 个，中心业务 `28` 个需求完成 `15` 个，监控优化上线 `10` 个，AI PR 自动评审与定期报告也已有部分开发结果。[S10]
- 做得不好的地方：仍有 `1` 个严重事故、`2` 个 P1、`1` 个 P0 级运维问题；永续下单 `4K` 验收未过；8/10/12 倍稳定性未完成；后端接近测试但前端未启动；活动派奖和风控提币没有数据反馈。[S10]
- 结论：中心线产出量不低，但“验收”和“反馈回流”明显跟不上开发节奏，导致管理层看到的是一堆进行中，而不是收口后的结果。[S10]
- 建议：禁止再报“接近测试”“预计下周”这类软状态；必须补 `谁验收、什么结果、结果有没有回到业务`。[S10]

5. 部门综合判断

5.1 技术 / CEX / 中心

- 当前状态：有真实推进，但推进与验收脱节。[S03][S08][S10][S13]
- 证据：`3.23` 技术周会显示中心业务 28 个需求已上线 14 个，现货到 `4 月底前` 还有 `11` 个 P0、`15` 个 P1，8 倍压测仍积压；`3.27` 中心会议显示 28 个需求完成 15 个，但 4K 验收未过、前后端推进不同步；Tony 的周报只证明了细分 CEX 交互项有交付，不能证明整条 CEX 版本线健康。[S03][S10][S13]
- 好的地方：开发产出没有停，中心/现货/量化都能看到任务前移；CEX 细分界面项确实有人交付。[S03][S10][S13]
- 坏的地方：性能、压测、验收、反馈、前后端联动这些真正决定上线质量的环节最弱。[S03][S10]
- 判断：这条线不是“没有做事”，而是“做了很多事，但没有被管理成可以稳态交付的系统”。[S03][S10]

5.2 SEO

- 当前状态：认知比执行快，问题比修复跑得快。[S09][S11]
- 证据：`3.17` 和 `3.26` 两次会议对索引率、抓取效率、热点页时效、结构化流量、内容更新速度的诊断高度一致，但真正能确认的硬动作仍集中在 schema、sitemap、LCP、410/No index 等有限项。[S04][S09][S11]
- 好的地方：对流量结构和无效页面的判断不糊涂，知道 Cointalk、questions、PSEO 各自的问题与机会。[S09][S11]
- 坏的地方：目标与现状差距太大，而动作还是偏试探式；如果 owner 不集中，团队会继续用会议复述问题，而不是打穿链路。[S09][S11]
- 判断：SEO 是当前最容易被“数据看起来还在动”误导的一条线。真正需要盯的是工程链路，不是会议质量。[S09][S11]

5.3 客服

- 当前状态：流程治理有进展，但高风险和返工场景仍然偏人工化。[S06][S09]
- 证据：`3.24` 客服双周会在 SOP、税报导出、法务自助服务上都在规范；`3.26` 单周会能看到 PNL 修复，但后续仍要客服人工补发和二次核查。[S06][S09]
- 好的地方：团队有明确服务规范意识，也能推动单点 bug 修复落地。[S06][S09]
- 坏的地方：很多系统问题最后还是变成客服返工，说明系统能力建设没有真正替代人工兜底。[S06][S09]
- 判断：客服不是没进步，而是“被系统债强行拖在运营补洞位”。[S06][S09]

5.4 招商 / 运营

- 当前状态：有市场动作，也有窗口期，但平台信任和活动规则治理拖后腿。[S07][S08]
- 证据：`3.18` 会议已明确邀请码错误、奖励派发时间不固定、返现券爆仓后用户流失等问题；`3.25` 会议再次证明这条线的核心风险没有消失，只是被增长数字掩盖了。[S07][S08]
- 好的地方：Kim、Neoguri 这类一线人员有实际交易量和渠道推进，市场端并不死。[S07][S08]
- 坏的地方：规则变更、体验异常、手工奖励派发持续伤害代理信任，属于会滚雪球的风险。[S07][S08]
- 判断：这条线短期看增长，长期看信任；现在最大的问题是后者正在吞前者。[S07][S08]

6. CEX 进度、排期风险与优化建议

- 已确认推进：

- `3.23` 技术周会：中心业务 `28` 个需求已上线 `14` 个；慢接口 / IO 日志问题当日优化，SparkDB 本周上线；活动派奖今明上线。[S03]
- `3.25` 现货+用户会议：神策热力图数据补全转测试 `50%`，验证码触达率优化转测试，APP 刚开始、Web 未验收，说明业务需求在推，但成熟度不高。[S08]
- `3.27` 中心会议：中心业务 `28` 个需求完成 `15` 个，10 个业务监控优化上线，4 个大数据接口仍在开发，部分接近测试但前端尚未启动。[S10]
- Tony 的一手周报证明 CEX 子任务仍有具体交付，例如 K 线委托点击交互优化已 `100%`。[S13]

- 已确认风险：
- `4 月底前` 现货仍有 `11` 个 P0 和 `15` 个 P1 待完成，8 倍压测仍积压，这说明排期和容量已经偏紧。[S03]
- `3.27` 中心会议明确写出永续下单 `4K` 验收未通过，8/10/12 倍稳定性待测，属于实打实的验收风险，而不是情绪判断。[S10]
- 自动链路没有 `audit_runs`，所以当前无法把“版本表、群聊、周报、结论”做成完整的 run lineage；这意味着任何“全量 CEX 结论”都不能装成完全可信。[S01]

- 当前判断：
- 可以说 `CEX 处于推进中但排期治理不足`。[S01][S03][S08][S10]
- 可以说 `部分子任务有交付，但整线验收和容量管理偏弱`。[S03][S10][S13]
- 不可以说 `CEX 已确定整体延期`，因为并不是每个任务都有明确 baseline date 和最新验收结果。[S01]

- 优化建议：
- 先把版本推进从“任务数量”改成“验收数量”，没有验收结果的需求不算推进。
- 版本线只保留三个硬口径：`owner`、`ETA`、`验收值`。
- 每条 CEX 记录必须绑定对应话题群或会议记录，否则就只是孤立的表格行。[S02]

7. MoonX 单独分析

- 这条线为什么可以单独出报告：
- Owen：预测市场固定分区、标签树、买卖授权接口、赎回流程、个人中心金额字段、ES 查询优化、JSON 序列化问题和 bug 修复都已完成，仅编码规范优化仍在 `50%`。[S16]
- Ascen：预测市场模块基础架构、列表筛选、交易弹窗、账户创建与充值/提取弹窗、资产页接口接入、web3/prediction 规范化全部 `100%`。[S14]
- Liam：稳定币兑换的数据库、后台管理接口、redis 缓存、市价交易、限价交易五项后端工作已 `100%`。[S15]
- Tony：CEX 交互优化、MoonX App Bot 标签展示、预测市场资产页 UI / 数据接口、充值流程均 `100%`，提现流程 `80%`。[S13]
- Rsii：MoonX 社媒运营、本周活动奖励派发、KOL 招募、渠道增粉、预测市场上线宣发都在推进，且有明确数据量。[S17]
- Saber：MoonX 新增活动任务、站内信消息类型、任务按钮状态、多语言与返现券成本验收等产品侧事项多数已评审 `100%`，但仍偏评审/设计态。[S18]
- Crads：VPN、监控、域名安全、多项环境与安全配置已上线或完成观察，说明 MoonX 及相关业务不是只有产品和前端在推，基础设施也在跟。[S19]

- 这条线的真实结论：
- MoonX 是当前最强的执行线，原因不是“感觉忙”，而是多个角色都能拿出有百分比、有模块名、有下一步计划的一手周报。[S13][S14][S15][S16][S17][S18][S19]
- 但它的核心风险也很明确：跨前端、后端、测试、运营、社媒的动作很多，统一上线窗口、统一验收、统一业务指标很少。如果不把这些聚起来，MoonX 也会走向“每个人都在推进，管理层却看不到总进度”。[S13][S14][S15][S16][S17][S18][S19]
- 建议：
- MoonX 后续完全可以独立出一份每周报告，但结构必须固定成 `功能推进 / 测试状态 / 业务发布 / 数据反馈 / 风险项` 五段。
- 所有 `90%`、`评审中`、`观察中` 项都必须强制给出上线窗口，否则周报会继续膨胀成过程汇报。[S18][S19]

8. 个人执行信号

本节是执行信号，不是 HR 评价，只覆盖有明确一手文本的人。

- `Owen`：交付信号强。当前周至少 8 项 MoonX 预测市场相关功能已完成，只有编码规范优化还在 `50%`。风险不在个人执行，而在统一上线口径和后续业务验收。[S16]
- `Ascen`：交付信号强。当前周集中解决了预测市场 App 侧的基础架构和核心交互，说明能打穿前端基础层。风险在于下一阶段订单接口和订单列表尚未开始收口。[S14]
- `Liam`：交付信号强。稳定币兑换后端五个核心子模块全部 `100%`，是当前最干净的后端交付信号之一。风险是其余接口和整体产品上线协同还没在现有证据里闭环。[S15]
- `Tony`：交付信号较强。CEX 和 MoonX 两条线都有明确产出，且大部分为 `100%`；当前唯一显式未完成项是提现流程 `80%`。风险在于任务范围偏细，难以单独代表整条版本线健康。[S13]
- `Rsii`：输出稳定，但偏运营侧。当前证据证明其在 MoonX 社媒、活动、KOL、增粉和活动数据整理上有节奏、有数量。风险是产出大多停留在流量与活动侧，尚未和产品转化结果绑死。[S17]
- `Saber`：推进以评审和产品整理为主，能看出推进密度，但闭环主要停在评审/设计层，不宜被误判成已上线交付。[S18]
- `Crads`：环境和安全类事项推进很多，且多数写明已上线或已完成观察，说明执行密度不低。风险是安全相关事项中仍有“观察中”“待安排”，不能把它们直接当成已收口的风险清零。[S19]

9. 日报与工具化路线

- 你 4 月 2 日对 CEO 的承诺方向没错：先把数据搜集、分类存储、数据库化，再做统一分析，最后走 MCP / Skill / 定时推送。[S02]
- 但现实是：这条链只做到 `文件 -> 数据库`，后面的 `可追溯分析 -> MCP 编排 -> Skill 定时推送` 还没真正成立，因为自动链路 degraded、run lineage 为空、自动日报不可靠。[S01]
- 在系统修好前，正确做法不是继续发“看起来像自动化”的日报，而是发 `手工核验日报`：
- 昨日已确认交付
- 当前卡点 / 风险
- 今日关键动作

- 需要 CEO 拍板事项
- 来源编号

10. 不能下结论的事项

- 不能下“全链路自动化已恢复”的结论，因为 evidence guard 当前仍是 `fail`。[S01]
- 不能下“所有部门最终绩效优劣”的结论，因为部门历史有短记录污染，且产品、风控等线的一手材料并不完整。[S01][S10]
- 不能下“CEX 已整体延期”的结论，因为不是每条任务都有可验证 baseline 和最新验收结果。[S01][S03][S10]
- 不能下“每个会议记录历史全覆盖”的结论，因为当前最新可核验的一手会议文档主要集中在 `3.17` 到 `3.27`，而 `4.2` 的新增内容本质上是要求，不是业务进展。[S01][S02]

11. 立刻执行的动作

- `P0`：在自动链路恢复前，固定用手工核验日报顶上“开会前同步”的时效要求。[S01][S02]
- `P0`：修复自动链路路径与编码问题，恢复 `run_incremental_cycle.py` / `run_history_backfill.py` 的稳定执行，并把 `audit_runs` 真正写起来。[S01]
- `P0`：会议分析全部强制落到 `会议 -> 部门 -> owner -> ETA -> 验收值 -> 结果反馈` 结构，不再发只有判断、没有证据编号的总结。[S02]
- `P1`：把 CEX 版本记录和研发话题群建立一对一映射，减少“版本表是版本表，群聊是群聊”的断层。[S02]
- `P1`：MoonX 独立周报化，固定五段结构，避免多人多线推进却没有统一视图。[S13][S14][S15][S16][S17][S18][S19]

12. 来源清单

- `[S01]` `data/reports/evidence_guard_2026-04-02T165537_0800.md`。关键事实：`overall_status=fail`、`audit_runs=0`、最新记录是 4 月 2 日截图要求、自动链路 degraded。
- `[S02]` `audit_records.id=7932`，标题《今日要求：每个会议记录都要形成结论并指出部门问题与建议》。关键事实：4 月 2 日 CEO 最新要求，包括血战到底、周报系统、CEX、MoonX、日报和工具化方向。
- `[S03]` `source_documents.id=83`，《3.23 会议总结》。
- `[S04]` `source_documents.id=50`，《3.23 平台运营周会》。
- `[S05]` `source_documents.id=51`，《3.23 测试用例会》。
- `[S06]` `source_documents.id=84`，《3.24 会议总结》。
- `[S07]` `source_documents.id=1`，《3.18 会议总结》。
- `[S08]` `source_documents.id=2365`，《3.25 会议总结》。
- `[S09]` `source_documents.id=259`，《3.26 会议总结》。
- `[S10]` `source_documents.id=2366`，《3.27 会议总结》。
- `[S11]` `source_documents.id=55`，《3.17 SEO 项目周会》。
- `[S12]` `source_documents.id=56`，《3.17 各部门 OKR 进度复盘会》。

- `[S13]` `audit_records.id=3287`，Tony 周报（03.23~03.26）。
- `[S14]` `audit_records.id=3286`，Ascen 周报（03.23~03.27）。
- `[S15]` `audit_records.id=3288`，Liam 周报（03.23~03.27）。
- `[S16]` `audit_records.id=3290`，Owen 周报（03.23~03.27）。
- `[S17]` `audit_records.id=3294`，Rsii 周报（03.23~03.29）。
- `[S18]` `audit_records.id=3340`，Saber 周报（03.23~03.27）。
- `[S19]` `audit_records.id=3360`，Crads 周报（2026/3/23-2026/3/27）。