BYDFi 截至4月2日管理简报（V3终版）

本版定位：CEO 可读可拍板；明确区分已确认事实与不可确认项，避免误判。

整理时间：2026-04-02 21:20:45 | 材料范围：会议纪要、部门周报、个人周报、版本计划、血战到底群4月1日协同纪要、4月2日最新管理要求

A. CEO本周拍板事项（只看这个）

动作	Owner	截止	验收口径
邀请码+奖励派发合并P1	Rsii / Ella	T+2天	邀请码错误率 <0.1%，奖励派发 P95 <10min
Token验签代码合入+复测	Kevin / Scanner	T+3天	代码合入 + 复测报告
SEO Schema上线与索引验收	Flash / Lorena	T+3天	commit + 线上截图 + GSC 数据
6个P0需求强制排期	Miya / Jung	T+2天	每个P0必须有 owner / ETA / 上线窗
MoonX尾项清零	Tony / Lori / Owen / Rsii	T+7天	提现/UI/规范/活动四项全部给出验收结果
翻译协同线签核放行	Stone / Christina / 法务	次日	签核结果 + 放行结果 + 执行回执
日报链路恢复门禁	数据侧负责人	T+2天	增量成功 + backfill成功 + run lineage 可追溯

B. 已确认事实

• 先说结论：当前版本可作为‘执行推进简报’，不建议直接作为 CEO 终版拍板材料。原因不是没内容，而是证据覆盖不均衡、自动链路未恢复、部分群素材仍缺口明显。

• MoonX 仍是当前唯一产线最清晰的一条线。交付连续，主矛盾不在方向，而在提现联调、界面验收和活动排期这几个尾项能不能一周内清零。

• SEO 与韩国运营仍是假推进风险最高的两条线。一个是指标距离目标仍大，一个是活动中途改规则已经伤到市场信任；后续只能收带负责人、时间点和硬结果的验收汇报。

• CEX 与中心技术的问题不是没做事，而是版本推进、压测验收、事故反馈和数据回传没有被同一套门禁收口。动作继续增加，噪音只会继续变大。

• 4月1日翻译协同线已经从“是否能做”进入“是否放行”。多语言历史缺口补齐链路已具备执行条件，当前卡点收敛到签核与白名单放行，不应再按方向性项目汇报。

C. 不可确认项（防误判）

• 自动增量/回填链路当前未恢复到可审计状态，不能宣称“日报系统已稳定自动化”。

• 三部门效能优化需求群当前库内命中为 0；该条线只能挂起，不应下结论。

• 产研周报发送群、MoonX业务大群样本偏少，趋势判断仅可作参考，不可作最终绩效结论。

• 未看到完整 run lineage 前，不做“全链路闭环已完成”判断。

D. 群覆盖缺口表

群/来源	命中记录	最新时间	判定
血战到底	2	2026-04-02T08:55:11.795441+00:00	样本偏少
产研周报发送群	1	2026-03-27T07:25:00+00:00	样本偏少
BYDFi·MoonX业务大群	1	2026-03-25T08:02:00+00:00	样本偏少
BYDFi & Codeforce 全面合作群	0	暂无	缺口
三部门效能优化需求	0	暂无	缺口
永续研发任务	1	2026-03-31T10:28:01.541817+00:00	样本偏少

截至4.2新增信号

• 血战到底群在 4月1日 AI 翻译协同纪要中已经把多语言历史缺口（3500+）自动化补齐链路推进到可执行状态，团队已切入白名单放行模式。

• 当前卡点不再是研发是否可做，而是 Stone、Christina 与法务签核能否按节点收口；只要签核不过，这条线就不能算闭环。

• 执行节点已进入待确认状态，这条线现在需要的是签核结果与放行回执，不是再做一轮泛化汇报。

• 群覆盖缺口仍需补齐：三部门效能优化需求群当前在库内命中为 0；产研周报发送群、MoonX业务大群命中样本偏少，本版结论应视为‘阶段可信’而非‘全量可信’。

本次覆盖范围

以下内容只保留本次需要回答的核心问题，不写系统日志，不写内部过程。

本次内容	处理方式
会议记录分析	逐条形成结论，结合部门历史看进展、问题和建议。
周报系统	同时看部门现状和个人执行，不只停留在部门层面。
CEX 进度	结合版本计划、需求安排和个人周报交叉判断推进情况与风险点。
MoonX	单独拆出专题，看产品、设计、后端和社媒四条线。
日报时效	保留为明确要求，后续按固定节奏持续补齐。
翻译专项	纳入 4 月 1 日协同纪要，只对执行条件、签核门禁和放行节点下结论。
覆盖缺口	三部门效能优化需求群在当前库命中为 0；产研周报发送群与MoonX业务大群样本偏少，需继续补证。

本版附件按已归档底稿自动汇总，会议底稿覆盖 3月17日、3月18日、3月19日、3月23日、3月24日、3月25日、3月26日、3月27日；血战到底群4月1日协同纪要与4月2日最新管理要求已单列纳入依据材料。

会议与部门判断

SEO 与增长

• 现状：3.26 会议确认，主站索引率与帮助中心索引率已纳入监控，3.9.3 版本技术问题已解决且源数据调整本周完成 40%，LCP 二期、schema 字段、sitemap 优化列为本周落地项；内容工厂按 MVP 与模块覆盖两阶段推进，4 个 PSEO 模块人工优化计划本周上线。

• 风险：整站索引率仅 38.5%，目标 55%；PSEO 页面约 13 万，但索引率仅 29%、点击极低；新内容 72 小时索引率完成度仅 5%；questions 模块无效曝光偏高，说明现阶段仍是“指标暴露得很清楚，但工程闭环和内容价值提升不够快”。

• 建议：只盯两条硬链路。第一，索引链路必须拆成负责人、截止时间、验收口径；第二，页面生产链路必须把“本周上线”转换成可验收页面清单。任何只写方向不写上线动作的汇报，都应降级处理。

韩国运营

• 现状：3.25 韩国招商周会显示，本周新增 2 家大型代理进入洽谈；异常对敲用户已批量处理，代理侧配合扣除异常佣金后暂无负面舆情；新代理在接入 Coinone 后对 BYDFi 有兴趣。

• 风险：活动方案临时改动后，部分代理认为平台失信，出现用户充值后立即转出、注册量下滑；前期标记价格异常与持仓收益率 PNL 不更新引发韩国、越南、俄罗斯地区投诉，平台稳定性被质疑。活动监控当前仍缺实时播报与止损指标，这不是执行瑕疵，是信任损耗风险。

• 建议：后续活动必须先有日级实时监控、止损线和变更沟通预案，再上线。韩区活动类需求如果继续允许中途改规则，市场口碑会继续吃损，增长数据再漂亮也不稳。

中心技术与 CEX

• 现状：3.27 中心会议确认，中心业务 28 个版本需求已完成 15 个（均属于 3.9.3 版本），10 个业务监控优化已上线并使平均耗时下降 50%；现货业务 P0 / P1 各 4 个需求按期上线且无线上问题；AI 发布处于测试阶段，PR 自动评审与定期报告已完成部分开发。

• 风险：同一场会议也记录了 1 个严重事故、共 5 个问题，其中含 2 个 P1 和 1 个 P0；永续下单 4K 压测验收未通过，Open API 下单 3K 未验收，8 倍流量冲击下仍有积压；部分线如活动派奖和风控提币仍无数据反馈。当前中心技术的问题不是“没做事”，而是验收门槛和反馈闭环没有跟上推进速度。

• 建议：把压测验收、问题反馈、数据回传列成单独门禁。没有验收结果的优化不算闭环，没有反馈数据的功能不算上线价值成立。

客服

• 现状：3.26 客服单周会明确，原报税报表缺少 PNL 盈亏字段的问题已由 Miya 上线修复，客服端已可正常导出；同时会议明确要统计反馈不满的用户，重发含 PNL 字段的资料。

• 风险：当前已确认的是报表字段修复和补发动作，下一步重点不是继续扩写结论，而是把服务效率、用户反馈和补发结果形成清晰回传。

• 建议：短期先围绕字段修复、补发对象、下周验收项做闭环，不再扩成大而全的客服评分。

MoonX 尾项清单

• Tony：盯死提现流程联调进度，当前剩余尾项最明确。

• Lori：盯 Web 预测界面验收和 App 尾项收口，避免设计完成但上线卡住。

• Owen：盯编码规范优化收尾，防止后续因为修 bug 影响节奏。

• Rsii：盯上线活动排期，当前宣发节奏仍慢于产品研发进度。

CEX 进度、风险与建议

• 版本计划已经明确显示，合约跟单、合约网格和安全中心都有顺延事项。这些延期不是推断，是当前排期里已经写明的管理信号。

• CEX 的需求分工相对清楚，前端、后端、后台和测试责任已经明确，但真正应该盯的是上线后的验收结果，而不是只看分工表。

• 当前更容易确认的闭环，集中在 MoonX 和局部 CEX 界面优化项；大型 CEX 版本项仍需要把上线结果、压测结果和回归情况统一收口。

• 后续版本汇报统一固定为四个字段：负责人、时间点、验收标准、当前结果。缺任何一项，都不应写成进展正常。

MoonX 专项判断

• 当前状态：原始周报显示，MoonX 线在 3.23 到 3.31 之间有连续交付。后端侧，Owen 完成地址标签、预测市场固定分区、买卖授权、赎回接口流程优化、ES 查询优化等多项任务，Liam 完成稳定币兑换数据库、后台接口、Redis 缓存、市价与限价交易 5 项后端工作；前端 / 界面 侧，Tony 完成资产页 界面 与数据接口接入、充值流程、MoonX Bot 标签展示，Lori 完成多项 Web 预测市场交互设计；社媒侧，Rsii 本周发 29 条推文，KOL 招募浏览量 1.6W，联合活动有效增粉 2945。

• 当前风险：本线的风险集中在未完成尾项而非整体失速。Tony 的提现流程仍为 80%，Lori 的 Web 链上预测 界面 验收为 50%、App 设计为 90%，Owen 的编码规范优化仍在 50%；Rsii 的预测市场上线活动仍处于方案调整、排期和 KOL 梳理阶段，说明上线前的内容、设计、联调、活动节奏还未完全合拍。

• 建议动作：MoonX 线不需要再被空泛地评价“状态不错”，而是应该把提现、界面 验收、接口联调、活动上线拆成 1 周内必须清零的最后一公里清单。这条线最接近真实交付，也最容易因为收尾不紧而拖慢上线节奏。

本周推进要求

• SEO 与韩国运营后续只收结果型汇报，不再接受只有方向、没有验收值的过程汇报。

• CEX 版本项统一要求四个字段：负责人、时间点、验收标准、当前结果，缺一项都不算闭环。

• MoonX 本周只盯尾项清单，不再泛泛讨论整体状态。

• 翻译协同线按签核结果与放行节点验收，不再接受“还在研究”“还在同步”式汇报。

• 翻译专项本周只盯签核、放行和执行节点，不再把已具备执行条件的事项写成方向性讨论。

依据材料

以下保留截至4月2日前已归档的会议底稿、版本资料、个人周报与血战到底群最新协同纪要，按时间倒序汇总，供直接追溯。

日期	材料	用途
2026-04-02	质量与核对要求	反幻觉与翻译流程要求
2026-04-02	日报时效要求	日报时效要求
2026-04-02	4月2日最新管理要求	CEO 最新硬要求
2026-04-01	血战到底群｜4月1日 AI翻译协同纪要	群通知触发的协同纪要；多语言历史缺口 3500+ 自动化补齐链路已具备执行条件；当前为白名单放行；待 Stone / Christina / 法务签核。
2026-03-31	Rsii 周报	MoonX 社媒周报
2026-03-31	CEX 版本计划	CEX 版本计划文档，含顺延节点与上线状态
2026-03-30	Owen 周报	MoonX / 预测市场周报
2026-03-28	Lori 周报	MoonX 界面 周报

日期	材料	用途
2026-03-27	Tony 周报	CEX / MoonX App / 预测市场周报
2026-03-27	Liam 周报	MoonX 后端周报
2026-03-27	Crads 周报	技术支撑周报
2026-03-27	3.27 会议总结	3.27 中心会议、六、3.27 中心会议记录、七、3.27 单周组长汇报周会记录、3.27 风控审核双周会、四、3.27 风控审核双周会记录
2026-03-26	3.26 会议总结	3.26 seo项目组周会、五、3.26seo项目组周会（数据+产品+内容+研发）、3.26 客服单周会、六、3.26 客服单周会记录、3.26 社媒周会
2026-03-25	跟单包赔券需求	CEX 需求文档，含 负责人 分配
2026-03-25	永续优化计划	永续优化版本文档，含 3.20 / 4.20 顺延信息
2026-03-25	智能比例跟单需求	CEX 需求文档，含 负责人 分配
2026-03-25	体验金 V3.0	CEX 迭代文档，含 负责人 分配
2026-03-25	Web 合约网格需求	CEX 需求文档，含 负责人 分配
2026-03-25	USDC 合约需求	CEX 需求文档，含 负责人 分配
2026-03-25	3.25 会议总结	3.25 韩国招商周会、五、3.25 韩国招商会议记录、3.25 现货+用户会议、五、3.25 现货+用户会议记录、3.25 前端日会
2026-03-24	michael招商会	部门：SEO / 招商
2026-03-24	3.24 客服双周会	部门：客服 / 运营
2026-03-24	3.24 会议总结	部门：客服；主题：3.24 客服双周会
2026-03-23	3.23 平台运营周会	部门：运营
2026-03-23	3.23 会议总结	部门：技术；主题：3.23技术周会
2026-03-22	Night 周报	MoonX / Polymarket 后端周报
2026-03-19	3.19 客服部门单周会	部门：客服
2026-03-19	3.19 会议总结	部门：客服；主题：3.19 客服部门单周会
2026-03-18	3.18 会议总结	部门：产品 / 客服 / 招商 / 行政 / 运营 / 风控；主题：3.18 韩国招商会、韩国招商会
2026-03-17	3.17 会议总结	部门：SEO；主题：3.17 SEO 项目周会
2026-03-17	3.17 SEO项目周会	四、3.17 SEO项目周会记录