BYDFI 本周管理决策简报

只保留已核实的一手经营判断，供管理层直接阅读

- 汇报对象：管理层
- 分析边界：截至2026年4月10日，综合2026年4月7日至2026年4月10日本周已核实的经营信息
- 说明：本版为本周完整版，仅保留对经营判断有直接影响且已核实的信息。

一句话判断

本周经营判断集中在三条主线。第一，MoonX 已进入最后收尾阶段，当前主要风险不在开发本身，而在尾项缺乏统一销号机制。第二，SEO 执行面有明显推进，但全站索引率仅 38.6%、整体完成度仅 35%，结果改善仍未达到管理预期。第三，风控资费问题已经从常规优化事项上升为利润与声誉风险，2026年2月10日至2026年4月7日累计亏损 71173U，并已出现客诉风险。管理层本周应将注意力集中在负责人、截止时间和结果回执。

今天必须拍板的三件事

1. MoonX 本周以收尾为优先。主站入口、上线活动、预算确认、宣发衔接、剩余接口和最终验收之外的任务，统一排队处理。
2. 中心研发和 SEO 统一纳入一张跟踪表。缺少负责人、截止时间和验收标准的事项，不进入开发；内容工厂改为日度跟踪。
3. 风控资费、自动提币 2.0 和代理活动数据追踪按止损项目处理，本周内明确负责人、测试时间、上线时间和验收标准。

会议级待办追踪页

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
2026年4月8日风控大数据月会	自动提币、盈亏仪表盘和币对仪表盘均已上线，扫脸功能进入测试阶段。	资费改版已两次延期；2026年2月10日至2026年4月7日套资费亏损 71173U；提币 2.0 异常场景完成率仅 40%+；代理活动数据仍依赖人工导出。	拉出 7 天止损表，持续跟踪资费改版测试上线、提币 2.0 异常场景补齐、代理活动效益 / 成本追踪表并入后台。
2026年4月7日会议遗留任务跟进	会后跟进文档已在 2026年4月8日继续更新，说明会议结论未停留在纪要层。	仍缺统一的负责人、截止时间和验收标准页，会议总结容易变成“有人跟进，但管理层看不到收口”。	立即建立统一会议待办看板，锁定责任人与截止时间。
2026年4月9日SEO 项目组周会	72 小时索引率自动化监控已上线待验证；Cointalk / 程序化 SEO 多语言匹配问题已修复；内容工厂 MVP demo 已完成；Price 模块进入本周开发、下周测试上线节奏；Question 垃圾页清理已上线。	全站索引率 38.6%，整体完成度 35%，距离 55% 目标仍有明显差距；决策型内容完成度 23%，垃圾外链清理停留在 50%。	将内容工厂纳入日度跟踪，持续跟踪全站索引率、72 小时索引率、TOP50 CTR、决策型内容完成度和 Price 模块上线回执。

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
2026年3月30日技术周会	ws token、VIP 规则、止盈止损、OI 风控、价格预警、内部转账、MoonX 主站接入等事项均较上周前移。	2026年4月8日最新信号显示，谷歌验证码备胎、多账号未 KYC 停发充币地址、活动中心 1.4 / 交易员挑战赛、活动页 SEO 等新任务仍在持续插入，旧任务未收完时新任务继续加码。	把所有高优先级任务并入一张中心版本表，先明确验收方式，再安排开发。
2026年4月1日韩国招商会	活动后台、返佣算法、代理中心、交易员挑战赛相关动作仍在推进。	仍缺“渠道信任是否恢复、代理效率是否回升”的结果证据，当前动作推进快于业务修复。	招商、产品、风控拉成 7 天修复表，重点跟踪新开户、入金、首单、代理活跃数、前五大代理占比。

公司效能量化总览

指标	当前值	这代表什么	CEO 动作
已交付占比	52.4%	核心事项中，真正达到“可验收”状态的仅略高于一半。	后续不再接受“已提测 / 待回归 / 评审中”充当完成。
未收口事项	77 项	MoonX 22 项、会议跟进 40 项、周报闭环 15 项，当前主要矛盾是旧事项积压，而不是新事项不足。	先清旧账，再开新题。
红灯主线	4 条	MoonX 收尾、中心研发插单、会议闭环、风控止损四条主线均已进入需管理层持续跟踪阶段。	四条线全部纳入日度跟踪。

头号问题：MoonX 的核心风险已转向尾项收尾与跨团队衔接

- 2026年4月8日最新业务群信号显示，MoonX 仍然是当前推进最清晰的一条线，但剩余问题已经集中在预算确认、上线活动、主站入口对接、社媒宣发流程、剩余接口与最终验收。
- 这说明 MoonX 当前的主要矛盾已不再是单点技术推进，而是跨团队衔接和尾项收尾。
- 当前最危险的，不是多几个待开发项，而是所有人都觉得“快完了”，但没人对最终销号负责。
- 管理判断：MoonX 当前需要的不是更多讨论，而是一张统一的尾项清单，逐项明确负责人、交付时间和验收人。
- 建议动作：72 小时内聚焦主站入口、上线活动、预算确认、宣发衔接、剩余接口 / UI 验收；尾项之外的新任务统一排队。

第二问题：SEO 执行面有进展，但结果改善仍明显滞后

- 2026年4月9日 SEO 项目组周会已经确认，多语言匹配修复、Question 垃圾页清理、72小时索引率自动化监控、内容工厂 MVP 都在往前推，这条线不是没动作。
- 但结果尚未过线。全站索引率 38.6%，整体完成度 35%，距离 55% 目标仍远；决策型内容完成度 23%，垃圾外链清理停留在 50%。
- 同时，中心研发侧新任务仍在持续插入；若资源继续被打散，SEO 线将持续面临“执行推进快、结果改善慢”的问题。

- 管理判断：这条线目前缺少的不是新方向，而是稳定的日度结果跟踪与回执机制。
- 建议动作：SEO 后续统一只看全站索引率、72小时索引率、TOP50 CTR、决策型内容完成度、Price 模块上线回执；其他过程汇报降级处理。

第三问题：风控资费问题已上升为利润与声誉风险

- 2026年4月8日风控大数据月会已确认，自动提币、盈亏仪表盘、币对仪表盘都已有交付，说明这条线不是没人推进。
- 真正需要管理层立刻介入的，是资费改版已经两次延期，而且2026年2月10日至2026年4月7日因套资费已经亏损 71173U，客诉威胁也已经出现。
- 同时，提币 2.0 异常场景开发完成率只有 40%+，代理活动数据追踪仍依赖人工导出，说明止损动作、风控场景和后台工具没有收成一条线。
- 管理判断：该事项已不宜再按普通排期问题处理，而应按利润外流和声誉风险问题处理。
- 建议动作：7 天内聚焦资费改版测试上线、提币 2.0 异常场景补齐、代理活动效益 / 成本追踪表并入后台；每项均需明确负责人、截止时间、验收口径和日报回执。

Ella 项目进度表与周报串联

围绕 Ella 牵引的永续项目需求线，需求文档、产品口径、研发周报、测试周报已经可以直接串联。管理层当前更需要看到同一事项在产品、前端、后端、测试四端是否已经对齐，而不是重复阅读多份周报。

事项	当前阶段	跨角色串联	主责任人	下一里程碑
止盈止损重构	已上线	产品口径已上线；后端与引擎侧均写明已上线；测试口径也已回到已上线，可视为阶段性收口。	Miya / Ken / Ace / Abel	转入稳定性观察和异常回收。
模拟盘同步	待上线	前端同步项已完成，后端已完成上线文档，但产品仍写待上线，测试口径也仍停在待上线。	Miya / Steve / Ken / Abel	统一上线时间并给出正式回执。
OI 风控	测试中	产品仍报测试中；后端周报写完成测试；引擎侧已完成强平价限制并安排自动化场景测试，口径未统一。	Miya / Ken / Raymy	自动化场景测试完成后统一验收。
仓位空投券	开发中	产品、前端、后端进度都在推进，但测试回执还没形成统一结论，是当前最典型的跨人并行项。	Miya / Steve / Raymy	联调后锁上线窗口与验收口径。
资费收取优化 / 资金流水重构	开发完成进入自测	开发面基本到位，但正式验收尚未开始，说明它已经不是开发问题，而是测试与回执问题。	Ken / Ace	完成自测并给出测试计划。

- 管理判断：Ella 主线已经具备“一张表看完产品、研发、测试”的条件，当前缺口主要在统一验收口径。
- 管理动作：Ella 主线统一收口到一张项目总表，只保留事项、当前阶段、主责任人、下一里程碑、验收口径、阻塞点六个字段。

关键执行人信号

这一页只看四件事：是否产出结果、收尾速度、跨团队拉通能力、是否持续占用管理层注意力。明显不属于个人单独可解的系统问题，不直接计入个人判断。

可以继续放权的前五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Tony	MoonX App 最后一公里收口最硬，用户详情、持仓 / 挂单 / 历史交易联调、盈利领取流程都已收口，当前只剩提现尾项最关键。	继续放权，只盯提现与最终验收回执。
2	Owen	预测市场 / 后端推进更接近结果型负责人，多条后端动作已经走到完成态，仍在承接关键变化。	继续放权，只看上线后的结果回执。
3	Raymy	OI 风控、强平价限制、引擎侧测试与底层闭环信号最强，是少数能把复杂项往验收推的人。	继续放权，重点看统一验收。

排名	人员	本周判断	CEO 动作
4	Connor	SEO 工程产出最硬，4月9日周会里多语言匹配修复、内容工厂 MVP、Question 清理和 Price 模块推进都能看到明确落地。	继续授权，但结果只看 CTR、索引率、重点页面流量和上线回执。
5	Gavin	72 小时索引率自动化监控已经落地，叠加 HRMS、招商预警等效率工具，是最能替管理层减少追人和追口径的人。	继续放权，要求直接对管理成本下降负责。

必须立刻纠偏的后五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Chuang	跨中心研发和周报样本里，开发中 / 测试中 / 阻塞明显高于完成回执，且 2026年4月8日仍处在高注意力消耗位。	立刻锁负责人、截止时间、验收口径，下周只看完成项。
2	Teemo	MoonX 线在研与测试堆积高，最新仍在持续占用管理层注意力，结果回收速度慢于任务堆积。	只保留尾项清单，逐项销号。
3	Saber	产品侧动作不少，但长期停在需求确认、设计修改、评审完成等中间态；对 CEO 来说，这不叫结果。	从今天起只按上线 / 验收回执汇报。
4	Relly	MoonX PC 尾项长期未收口，多端排行榜、突发新闻列表等仍在拖慢最强业务线。	只给尾项和截止日，不再说过程。
5	Jung	新任务与周报样本里，在评审 / 开发 / 测试中的事项明显多于已完成项，且最高优先级事项的收尾能力还不够硬。	直接按最高优先级闭环标准管理，缺回执不算完成。

- 管理判断：这一页的目的不是给人贴标签，而是帮助 CEO 快速识别谁可以继续压任务、谁需要优先纠偏。

暂不建议下判断的事项

- BYDFi & Codeforce 全面合作群已出现新的业务信号，但当前证据厚度还不足以进入本版主判断。
- web3研发任务已补齐历史抓取并纳入正式覆盖，但当前新增经营信号仍偏薄，本版只作为风险旁证，不作为主判断依据。
- 会议遗留任务线已见到持续跟进动作，但当前还不足以直接给出全公司逾期率和全员排名；本版只对证据最厚的业务线和执行人下判断。