BYDFI 高层决策简报

只保留已核实的一手经营判断，供管理层直接阅读

- 汇报对象：管理层
- 分析边界：截至2026年4月10日已核实的经营信息
- 说明：本版只保留对经营判断有直接影响、且已核实的信息。

一句话判断

截至2026年4月10日，公司最需要处理的已经不是信息缺口，而是结果收口和止损纪律。4月8日风控月会与4月9日 SEO 周会把三件事进一步坐实：MoonX 仍然是最强业务线，但问题已经从“有没有推进”转成“谁来替公司把最后一公里关上”；SEO 线已经出现自动监控、内容工厂 MVP、多语言修复等实质动作，但全站索引率仍只有 38.6%、整体完成度仅 35%、决策型内容仅 23%，说明工程推进快于经营结果兑现；风控资费线已经从“后续优化”升级为“明确止损事项”，仅2026年2月10日至2026年4月7日套资费亏损就已达到 71173U，并且已经出现客诉威胁。管理层现在最该做的，不是继续听过程，而是一次性把尾项销号、结果看板、套利止损三件事钉死。

今天必须拍板的三件事

1. 对 MoonX 下 72 小时尾项销号令。本周只允许围绕主站入口、上线活动、预算确认、宣发衔接、剩余接口和最终验收推进，不再接受尾项之外的新插单。
2. 对中心研发与活动/SEO 需求启用“一本账闸门”，并把内容工厂改成日盯而不是周会跟踪。谷歌验证码备胎、多账号未 KYC 停止产生充币地址、活动中心 1.4 / 交易员挑战赛、活动页 SEO 调整、内容工厂 Price 模块等事项，必须统一进入一张版本闭环表，缺负责人、完成时间、验收人、验收口径，不准进入开发；SEO 线只看全站索引率、72 小时索引率、TOP50 CTR、决策型内容完成度和已验证上线页。
3. 对资费改版、自动提币 2.0 和代理活动数据追踪下 7 天止损令。2026年2月10日至2026年4月7日套资费亏损已达 71173U，资费改版已两次延期，提币 2.0 异常场景完成率仅 40%+；本周必须锁定负责人、测试完成时间、上线时间和验收口径，同时把活动效益 / 成本追踪表并入代理 / 活动后台。

会议级待办追踪页

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
2026年4月8日风控大数据月会	自动提币已上线，盈亏仪表盘和币对仪表盘已上线，扫脸功能已进入测试阶段。	资费改版已两次延期，2026年2月10日至2026年4月7日套资费亏损 71173U，提币 2.0 异常场景完成率仅 40%+，代理活动数据仍靠人工导出。	拉出 7 天止损表，只盯资费改版测试上线、提币 2.0 异常场景补齐、代理活动效益 / 成本追踪表并入后台。
2026年4月7日会议遗留任务跟进	会后跟进文档已在 2026年4月8日继续更新，说明会议结论没有停在纪要层。	还没有形成统一的 owner / ETA / 验收口径页，会议总结仍容易变成“有人跟进，但老板看不到收口”。	立即建立统一会议待办看板，锁定责任人与截止时间。

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
2026年4月9日 SEO 项目组周会	72 小时索引率自动化监控已上线待验证，Cointalk / 程序化 SEO 多语言匹配问题已修复，内容工厂 MVP demo 已完成，Price 模块进入本周开发、下周测试上线节奏，Question 垃圾页清理已上线。	全站索引率仅 38.6%，整体完成度仅 35%，距离 55% 目标差距仍大；决策型内容仅 23%，垃圾外链清理仍停在 50%，结果收口仍弱于工程推进。	把内容工厂列入日盯表，只看全站索引率、72 小时索引率、TOP50 CTR、决策型内容完成度和 Price 模块上线回执。
2026年3月30日 技术周会	ws token、VIP 规则、止盈止损、OI 风控、价格预警、内部转账、MoonX 主站接入等都比上周更靠前。	2026年4月8日最新信号显示，谷歌验证码备胎、多账号未 KYC 停发充币地址、活动中心 1.4 / 交易员挑战赛、活动页 SEO 等新任务还在继续入队，旧任务未收口时新 P0 仍能插队。	将所有 P0 / P1 并到一张中心版本表，先定义验收口径，再排期开发。
2026年4月1日韩国招商会	活动后台、返佣算法、代理中心、交易员挑战赛相关动作没有停。	仍缺“渠道信任是否恢复、代理效率是否回升”的结果证据，动作速度快于业务修复速度。	招商、产品、风控拉成 7 天修复表，只盯新开户、入金、首单、代理活跃数、前五大代理占比。

公司效能量化总览

指标	当前值	管理含义	CEO 动作
结果转化率	52.4%	当前核心线里，真正进入“已交付”状态的只略高于一半。	任何周会继续拿“已提测 / 待回归 / 评审中”充当完成，直接打回。
未收口压力	0.91	每 1 个已交付结果，后面还拖着 0.91 个评审 / 开发 / 测试 / 阻塞事项。	管理动作要从开新题切到清尾项。
阻塞池规模	77 项	其中 MoonX 22 项、会议跟进 40 项、周报闭环 15 项，说明管理注意力已经被收口问题绑住。	先清阻塞池，再谈新增专项。
红灯管理线	4 条	MoonX 尾项、中心研发插单、会议/周报闭环、风控止损线都已进入“自然收口能力不足”状态。	四条线全部纳入日盯销号。

头号问题：MoonX 不是卡在开发，而是卡在最后一公里收口

- 2026年4月8日最新业务群信号显示，MoonX 仍然是当前推进最清晰的一条线，但剩余问题已经集中在预算确认、上线活动、主站入口对接、社媒宣发流程、剩余接口与最终验收。
- 这说明 MoonX 不是没人做事，而是技术推进已经开始让位于跨团队协调；如果继续开泛化状态会，最强业务线也会被尾项拖慢。
- 当前最危险的，不是多几个待开发项，而是所有人都觉得“快完了”，但没人对最终销号负责。
- 管理判断：MoonX 现在需要的不是更多讨论，而是一张只保留尾项的清单，逐项给 owner、截止时间、验收人和销号标准。
- 建议动作：72 小时内只盯五类事项，主站入口、上线活动、预算确认、宣发衔接、剩余接口 / UI 验收；尾项之外的新插单全部冻结。

第二问题：中心研发 / SEO 真实在推进，但版本闸门和结果管理仍然偏弱

- 2026年4月9日 SEO 项目组周会已确认，72 小时索引率自动化监控、多语言匹配修复、Question 垃圾页清理、内容工厂 MVP demo 都已经落地或进入上线前阶段，说明这条线不是没人推进。
- 但经营结果仍未过线：全站索引率仅 38.6%，整体完成度仅 35%，距离 55% 目标仍远；决策型内容只有 23%，垃圾外链清理仅 50%，内容工厂仍有组件、元数据、schema 接口待对接。
- 同时，2026年4月8日最新中心研发任务里，谷歌验证码备胎、多账号未 KYC 停止产生充币地址、活动中心 1.4 / 交易员挑战赛、活动页 SEO 调整等新任务还在继续入队，资源一旦倾斜，又会反过来拖慢 SEO 结果兑现。
- 从管理角度看，当前危险不在于“没人做”，而在于工程推进与经营结果脱节，周会上报的 80%、90%、已提测，不能自动等于结果成立。
- 管理判断：当前核心问题不是执行意愿，而是缺少按结果日盯的统一机制，导致“谁有资格插队”和“什么才算完成”都没有被真正钉死。
- 建议动作：所有 P0 / P1 与 SEO 关键项统一四字段，负责人、完成时间、验收人、验收口径；管理层只盯全站索引率、72 小时索引率、TOP50 CTR、决策型内容完成度和 Price 模块上线回执；旧任务不收口，新任务只能排队。

第三问题：风控止损线已经从优化问题变成利润问题

- 2026年4月8日风控大数据月会已确认，自动提币、盈亏仪表盘、币对仪表盘都已有交付，说明这条线不是没人推进。
- 真正需要管理层立刻介入的，是资费改版已两次延期，且2026年2月10日至2026年4月7日因套资费已亏损 71173U，客诉威胁已经出现。
- 同时，提币 2.0 异常场景开发完成率只有 40%+，代理活动数据追踪仍依赖人工导出，说明止损动作、风控场景和后台工具没有收成一条线。
- 管理判断：这已经不是“风控优化排期”，而是利润外流和声誉风险问题。
- 建议动作：7 天内只盯三件事，资费改版测试上线、提币 2.0 异常场景补齐、代理活动效益 / 成本追踪表并入后台；每项必须给负责人、截止时间、验收口径和日报回执。

Ella 项目进度表与周报串联

以 Ella 牵引的永续项目需求线来看，需求文档、产品口径、研发周报、测试周报已经可以直接串起来，不再是彼此割裂的汇报。管理层现在需要看的，不是“谁又发了一份周报”，而是同一事项在产品、前端、后端、测试四端是否已经对齐。

事项	当前阶段	跨角色串联	主责任人	下一里程碑
止盈止损重构	已上线	产品口径已上线；后端与引擎侧均写明已上线；测试口径也已回到已上线，可视为阶段性收口。	Miya / Ken / Ace / Abel	转入稳定性观察和异常回收。
模拟盘同步	待上线	前端同步项已完成，后端已完成上线文档，但产品仍写待上线，测试口径也仍停在待上线。	Miya / Steve / Ken / Abel	统一上线时间并给出正式回执。
OI 风控	测试中	产品仍报测试中；后端周报写完成测试；引擎侧已完成强平价限制并安排自动化场景测试，口径未统一。	Miya / Ken / Raymy	自动化场景测试完成后统一验收。
仓位空投券	开发中	产品、前端、后端进度都在推进，但测试回执还没形成统一结论，是当前最典型的跨人并行项。	Miya / Steve / Raymy	联调后锁上线窗口与验收口径。
资费收取优化 / 资金流水重构	开发完成进入自测	开发面基本到位，但正式验收尚未开始，说明它已经不是开发问题，而是测试与回执问题。	Ken / Ace	完成自测并给出测试计划。

- 管理判断：Ella 主线已经具备“一张表看完产品、研发、测试”的条件，真正缺的是统一验收口径，而不是更多周报。
- 管理动作：Ella 主线统一收口到一张项目总表，只保留事项、当前阶段、主责任人、下一里程碑、验收口径、阻塞点六个字段。

关键执行人信号

这一页只看四件事：结果产出、闭环速度、跨团队拉通、是否持续占用管理层注意力。对上游决策和跨团队依赖不在个人手里的系统性阻塞，不直接计入“做得不好”，避免错杀。

可以继续放权的前五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Tony	MoonX App 最后一公里收口最硬，用户详情、持仓 / 挂单 / 历史交易联调、盈利领取流程都已收口，当前只剩提现尾项最关键。	继续放权，只盯提现与最终验收回执。
2	Owen	预测市场 / 后端推进最像结果型 owner，多条后端动作已经走到完成态，仍在承接关键变化。	继续放权，只看上线后的结果回执。
3	Raymy	OI 风控、强平价限制、引擎侧测试与底层闭环信号最强，是少数能把复杂项往验收推的人。	继续放权，重点看统一验收。

排名	人员	本周判断	CEO 动作
4	Connor	SEO 工程产出最硬，4月9日周会里多语言匹配修复、内容工厂 MVP、Question 清理和 Price 模块推进都能看到明确落地。	继续授权，但结果只看 CTR、索引率、重点页面流量和上线回执。
5	Gavin	72 小时索引率自动化监控已经落地，叠加 HRMS、招商预警等效率工具，是最能替管理层减少追人和追口径的人。	继续放权，要求直接对管理成本下降负责。

必须立刻纠偏的后五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Chuang	跨中心研发和周报样本里，开发中 / 测试中 / 阻塞明显高于完成回执，且 2026年4月8日仍处在高注意力消耗位。	立刻锁负责人、截止时间、验收口径，下周只看完成项。
2	Teemo	MoonX 线在研与测试堆积高，最新仍在持续占用管理层注意力，结果回收速度慢于任务堆积。	只保留尾项清单，逐项销号。
3	Saber	产品侧动作不少，但长期停在需求确认、设计修改、评审完成等中间态；对 CEO 来说，这不叫结果。	从今天起只按上线 / 验收回执汇报。
4	Relly	MoonX PC 尾项长期未收口，多端排行榜、突发新闻列表等仍在拖慢最强业务线。	只给尾项和截止日，不再说过程。
5	Jung	新任务与周报样本里，在评审 / 开发 / 测试中的事项显著多于已完成项，且 P0 型事项需要更硬的收口能力。	直接按 P0 闭环标准管理，缺回执不算完成。

- 管理判断：这页的目的不是给人贴标签，而是让 CEO 一眼区分“可以继续放权的人”和“必须马上纠偏的人”，把注意力压缩到最该看的五到十个人身上。

暂不建议下判断的事项

- BYDFi & Codeforce 全面合作群已出现新的业务信号，但当前证据厚度还不足以进入本版主判断。
- web3研发任务已补齐历史抓取并纳入正式覆盖，但当前新增经营信号仍偏薄，本版只作为风险旁证，不作为主判断依据。
- 会议遗留任务线已见到持续跟进动作，但当前还不足以直接给出全公司逾期率和全员排名；本版只对证据最厚的业务线和执行人下判断。