BYDFI 高层决策简报（日报）

只保留已核实的一手经营判断，供管理层直接阅读

- 日期：2026年4月7日
- 汇报对象：管理层
- 说明：本版只保留对经营判断有直接影响、且已核实的信息。

一句话判断

当前最需要老板直接盯的，不是技术细节，而是增长逻辑是否已经失效。过去一周最明显的变化有四点：

1. 韩区招商与代理问题，已经从活动优化问题升级为经营问题，是本周第一优先级。
2. SEO 团队动作很多，但结果没有转正，存在明显的假推进风险。
3. CEX 与中心技术比 4 月 2 日更有真实推进，但新增风险与活动需求仍在持续流入，验收闭环依然偏弱。
4. MoonX 仍然是本周最清晰、最像真实交付的一条业务线。

今天必须拍板的三件事

1. 把韩区招商与代理修复升级为 7 天直管事项，不再停留在活动版本讨论层。
2. 要求产品部今天内交出一版高优任务清单，必须写清负责人、完成时间、验收人、验收口径，并把中心研发新增风险、活动、SEO 任务并到同一张版本表。
3. 从今天起，SEO 汇报只看结果，不再接受过程堆砌。

公司效能量化总览

指标	当前值	管理含义	CEO 动作
结果转化率	52.3%	已交付占全部工作状态的比例；越高，说明团队越不是只报过程。	低于 45% 时，停止接受“已提测/待回归”式乐观汇报。
闭环压力值	0.91	在研、测试、阻塞相对已交付的压力倍数；越高，越说明收口被堆积拖慢。	当前为 可控，必须压缩尾项和统一验收口径。
管理注意力负债	144	把阻塞、红黄灯和高风险人员折算成一个管理负债分；越高，CEO 越容易被追人和追口径绑住。	当前为 高 负债，管理动作应优先减少追问链路。
延期红黄灯	红 3 / 黄 0	红灯看业务线已失去自然收口能力，黄灯看继续恶化风险。	红灯项直接进入日盯，黄灯项进入周盯。
人均有效交付	13.6	不是算工时，而是看活跃样本里，每人真实交付的密度。	用它判断该继续放权，还是该立刻纠偏。

延期红黄灯

业务线	红黄灯	风险分	核心风险	CEO 动作
MoonX 业务线	红灯	240.4	阻塞 22 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	冻结尾项之外的新插单，只盯验收口径、上线和销号结果。
产研周报闭环	红灯	228.8	阻塞 15 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	把周报彻底改成闭环表，只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。
经营协调会	红灯	154.7	阻塞 40 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	会议纪要发出时必须同步待办进展、结果缺口和新增待办。
三部门效能线	绿灯	49.4	阻塞 12 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	先锁 owner、ETA、验收口径，再谈资源扩张和方案优化。
中心研发任务线	绿灯	36.1	已有结果回收，但统一验收口径仍不够硬。	新需求必须先并入统一版本表，再排优先级，不允许旧任务未收口继续插队。

会议级待办追踪页

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
MoonX 业务线	最近更新 04月07日 02:58；已交付 113，在研/测试 161，近两天新增信号 7 条。	阻塞 22 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	冻结尾项之外的新插单，只盯验收口径、上线和销号结果。
产研周报闭环	最近更新 04月07日 03:07；已交付 440，在研/测试 237，近两天新增信号 30 条。	阻塞 15 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	把周报彻底改成闭环表，只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。
中心研发任务线	最近更新 04月07日 18:34；已交付 5，在研/测试 5，近两天新增信号 35 条。	已有结果回收，但统一验收口径仍不够硬。	新需求必须先并入统一版本表，再排优先级，不允许旧任务未收口继续插队。
三部门效能线	最近更新 04月07日 03:02；已交付 13，在研/测试 15，近两天新增信号 21 条。	阻塞 12 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	先锁 owner、ETA、验收口径，再谈资源扩张和方案优化。

头号问题：韩区招商与代理已升级为经营风险

- 4 月 1 日韩国招商会已经明确显示，活动调整后，新代理开户、注册、交易和交易量全面下滑，整体交易量环比下降 40%。
- 活动执行 3 周只带来十多位代理，且多数未启动或仍在观望，说明活动对渠道已不再具备足够吸引力。
- 老代理同时反馈：缺少强平防御、活动吸引力不足、美股与 RWA 相关品类供给不够，部分渠道已转向竞品。
- 本周团队仍在推进活动后台、返佣算法、代理中心等功能，但这些动作尚未证明代理信任已经恢复。
- 管理判断：问题核心不是再做一个活动页，而是产品激励、风控口径和渠道价值主张没有统一，导致研发还在推进，业务却继续下滑。
- 建议动作：指定一名总负责人，把招商、产品、风控放进同一张 7 天修复表，日盯五个指标：新开户、入金、首单、代理活跃数、前五大代理占比。

第二问题：SEO 存在明显假推进

- 4 月 2 日 SEO 项目组周会显示，CTR 从 6.2% 降到 4.6%，域名排名从 84 位下滑，索引率继续走弱，financial 流量下滑 6000+。
- 团队这周不是没有动作。schema、sitemap、多语言修复、内容工厂、监控系统都在推进。
- 中心研发任务里又新增了活动页面 SEO 元素调整、元数据拆分、活动页 sitemap 补录等动作，说明工程动作仍在继续加码。
- 但结果指标没有同步转正，说明当前动作更偏工程供给，而不是结果修复。
- 管理判断：如果继续用“本周做了很多优化项”汇报，SEO 会持续制造忙碌幻觉。
- 建议动作：以后 SEO 只交四个结果，CTR、索引率、重点模块流量、已上线且已验证的页面或模块。

第三问题：CEX 与中心技术进入“有产出、但未闭环”阶段

- 技术周会仍显示底盘不稳：1 个严重事故、6 个 P0 问题、38 个版本需求只上线 15 个，8 倍流量场景仍有积压。
- 但与 4 月 2 日相比，本周真实推进明显增加，ws token 认证、VIP 等级逻辑修复、内部转账、仓位空投券、OI 风控、止盈止损、行情重构、MoonX 主站接入、价格预警等都在往前走。
- 4 月 7 日中心研发任务进一步显示，风险、活动、SEO、验证码、VIP 规则等需求仍在持续进入队列，中心版本不是停滞，而是旧任务未闭环时新任务继续加压。
- 问题在于，很多事项仍停在“已提测”“待回归”“待验收”，新增需求又不断插队，缺少统一闭环口径。
- 管理判断：当前不是没人做事，而是完成标准不统一、优先级闸门也不够硬，会让高层看到一堆 100%、90%、已提测，却拿不到真正可用的结果。
- 建议动作：所有高优任务统一四字段，负责人、完成时间、验收人、验收口径。缺一项，就不算完成；新增 P0/P1 任务必须先并入同一张中心版本表再推进。

最清晰交付线：MoonX

- 4 月 3 日到 4 月 5 日，多角色周报连续显示真实交付，明显强于其他业务线。
- Tony、Liam、Night、Bender、Lori、Relly 的推进都已进入联调、提测或收尾阶段。
- 主要剩余卡点集中在最后一公里：提现流程、主站入口、多端排行榜、突发新闻列表、剩余接口和个别 UI 验收。
- 管理判断：MoonX 不需要再开泛化状态会，只需要把尾项清单逐条收回执。
- 建议动作：本周只盯五个尾项，逐项销号。

次级但重要的支撑线：翻译协同与三部门效能

- 翻译这周的真实进展，不是“翻了多少”，而是遗留问题已完成分层，3500+ 缺口清单已整理，批量处理路径已经具备。
- 当前真正卡点只剩三类：核心冲突词审批、小语种长度约束确认、法务词条结论。
- 效能组本周有明确落地，HRMS 已交付，SEO 收录率监控系统推进到 70%，招商预警系统维护已完成。
- 管理判断：这条线不是本周第一优先级，但能明显降低招商、SEO、翻译三条线的摩擦成本。

- 建议动作：翻译线给术语负责人和法务负责人设 48 小时签核时限；效能线从“收集需求”切换到“固定周节奏和结果回收”。

Ella 项目进度表与周报串联

以下串联表沿用最近一次已核验版本；截至 2026年4月7日，尚未出现足以推翻该主判断的新证据。

以 Ella 牵引的永续项目需求线来看，需求文档、产品口径、研发周报、测试周报已经可以直接串起来，不再是彼此割裂的汇报。管理层现在需要看的，不是“谁又发了一份周报”，而是同一事项在产品、前端、后端、测试四端是否已经对齐。

事项	当前阶段	跨角色串联	主责任人	下一里程碑
止盈止损重构	已上线	产品口径已上线；后端与引擎侧均写明已上线；测试口径也已回到已上线，可视为阶段性收口。	Miya / Ken / Ace / Abel	转入稳定性观察和异常回收。
模拟盘同步	待上线	前端同步项已完成，后端已完成上线文档，但产品仍写待上线，测试口径也仍停在待上线。	Miya / Steve / Ken / Abel	统一上线时间并给出正式回执。
OI 风控	测试中	产品仍报测试中 20%；后端周报写完成测试；引擎侧已完成强平价限制并安排自动化场景测试，口径未统一。	Miya / Ken / Raymy	自动化场景测试完成后统一验收。
仓位空投券	开发中	产品 40%，前端 57%，后端 90%，但测试回执还没形成统一结论，是当前最典型的跨人并行项。	Miya / Steve / Raymy	联调后锁上线窗口与验收口径。
资费收取优化 / 资金流水重构	开发完成进入自测	Ace 周报写开发 100%、自测 30%；Ken 周报同样写开发自测 30%，说明开发面基本到位但验收尚未开始。	Ken / Ace	完成自测并给出测试计划。

- 管理判断：Ella 主线已经具备“一张表看完产品、研发、测试”的条件，真正缺的是统一验收口径，而不是更多周报。
- 固定要求：以后 Ella 牵引项目只保留六个字段，事项、当前阶段、主责任人、下一里程碑、验收口径、阻塞点；不再按角色分别写多份口径。

降本增效三条抓手

抓手	覆盖范围	直接收益	现在就该怎么做
周报闭环模板	52 个样本	把“谁又发了一份周报”改成“哪件事真正收口了”，直接减少管理层重复追问。	所有周报只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。
统一版本闭环表	14 个研发相关样本	把插单、返工、口径不一带来的管理成本压到一张表里。	旧任务未收口之前，新需求只能排队，不能直接插单。
效能与审批收敛	22 个跨部门样本	真正的降本不是少做事，而是减少重复确认、重复汇报和无效升级。	把翻译审批、法务签核、效能项验收时限全部写死。

关键人效信号：前五 / 后五

以下名单沿用 2026年4月7日 已核验管理版；自动量化只做补充预警，不直接推翻人工判断。

这一页只保留最值得 CEO 直接识别的前五和后五。排序只看四件事：结果产出、闭环速度、跨团队拉通、是否持续占用管理层认知。审批权、签核权、验收口径不在个人手里的系统阻塞，不计入后五，避免错杀。

做得好的前五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Tony	MoonX App 最后一公里收口最快，提现流程、用户详情、持仓/挂单/历史交易等核心链路都已明显收口。	继续授权，只盯剩余尾项销号。
2	Raymy	引擎和底层闭环信号最强，仓位空投券、OI 风控强平价限制、全链路测试模块都在前移。	继续授权，重点看最终验收回执。
3	Connor	SEO 工程产出最硬，内容工厂重构、buy/calculator 组件、管理后台和 hreflang/schema 修复都有明确落地。	继续授权，只看业务结果回收。
4	Axel	招商活动前台推进速度最快，活动后台、交易员挑战赛、活动页 SEO 元素都在连续前移。	继续授权，不再逐项追过程。
5	Gavin	HRMS、SEO 监控、招商预警都有明确交付，这类人最能替管理层减少追人和追口径。	继续授权，只看是否持续降低管理成本。

做得不好的后五

排名	人员	本周判断	CEO 动作
1	Flash	风控与活动相关任务连续两周都以开发中为主，关键项长期停在 50% 到 90% 区间，推进节奏弱于风险暴露速度。	立刻锁交付回执和截止日，下周仍不收口就调整负责方式。
2	Saber	招商产品侧动作不少，但大量事项仍停在需求确认、设计修改、评审完成等中间态；对 CEO 来说，这不叫结果。	立即改成结果口径汇报，不再接受过程堆砌。
3	Relly	MoonX PC 端已提测项多，但排行榜多端支持、突发新闻列表等核心尾项长期未闭环，正在拖慢强业务线收口。	只保留尾项清单，逐项销号。
4	Chuang	连续多周样本里，开发中与测试中的事项明显高于已完成回执，结果转化偏弱。	减少过程汇报，强制给完成口径和验收时间。
5	Jung	多周汇报中，评审、开发、测试项显著高于已完成项，动作不少，但结果产出偏慢。	改成结果导向考核，下周直接看完成项。

- 管理判断：这页的目的不是给人贴标签，而是让 CEO 一眼区分“可以继续放权的人”和“必须立刻纠偏的人”，把管理注意力收缩到最该看的人身上。

今日自动红黄灯补充

人员	红黄灯	风险分	自动判断
Teemo	红灯	70.6	在研和测试堆积高于结果回收，收口节奏偏慢。
Chuang	红灯	64.0	在研和测试堆积高于结果回收，收口节奏偏慢。
Jenny	红灯	61.2	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。

暂不建议下判断的事项

- 4 月 2 日招商数据季度会、Michael 招商会、4 月 2 日韩国招商会，目前只适合做方向性参考，不适合据此下细结论。