BYDFI 高层决策简报

只保留已核实的一手经营判断，供管理层直接阅读

- 日期：2026年4月8日
- 汇报对象：管理层
- 说明：本版只保留对经营判断有直接影响、且已核实的信息。

一句话判断

截至2026年4月8日，关键群覆盖已闭环，管理重心应从“继续收消息”切到“强制收口”；当前最该被盯住的是 MoonX 业务线、产研周报闭环、经营协调会。

今天必须拍板的三件事

1. 把 MoonX 主线从“持续推进”切到“尾项销号”，本周只允许围绕验收、上线和回收动作推进。
2. 把周报汇总统一改成闭环表，所有事项必须补齐负责人、截止时间、验收人、未收口原因。
3. 把管理动作从追过程改成盯结果，只保留能被验收和销号的事项。

会议级待办追踪页

会议	待办进展	结果缺口	今日新增待办
MoonX 业务线	最近更新 04月08日 12:42；已交付 123，在研/测试 165，近两天新增信号 19 条。	阻塞 22 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	冻结尾项之外的新插单，只盯验收口径、上线和销号结果。
产研周报闭环	最近更新 04月08日 12:47；已交付 440，在研/测试 237，近两天新增信号 30 条。	阻塞 15 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	把周报彻底改成闭环表，只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。
经营协调会	最近更新 04月07日 03:10；已交付 39，在研/测试 34，近两天新增信号 18 条。	阻塞 40 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	会议纪要发出时必须同步待办进展、结果缺口和新增待办。

公司效能量化总览

指标	当前值	管理含义	CEO 动作
结果转化率	52.5%	已交付占全部工作状态的比例；越高，说明团队越不是只报过程。	低于 45% 时，停止接受“已提测/待回归”式乐观汇报。
闭环压力值	0.91	在研、测试、阻塞相对已交付的压力倍数；越高，越说明收口被堆积拖慢。	当前为 可控，必须压缩尾项和统一验收口径。
管理注意力负债	288	把阻塞、红黄灯和高风险人员折算成一个管理负债分；越高，CEO 越容易被追人和追口径绑住。	当前为 高 负债，管理动作应优先减少追问链路。

指标	当前值	管理含义	CEO 动作
延期红黄灯	红 5 / 黄 0	红灯看业务线已失去自然收口能力，黄灯看继续恶化风险。	红灯项直接进入日盯，黄灯项进入周盯。
人均有效交付	22.5	不是算工时，而是看活跃样本里，每人真实交付的密度。	用它判断该继续放权，还是该立刻纠偏。

MoonX 主线：推进没有停，但闭环仍然偏弱

MoonX 业务线 最近一次高价值更新出现在 04月08日 12:42。当前已交付 123 项，在研/测试 165 项，阻塞 22 项，近两天新增信号 19 条。

这说明该线不是没人做事，而是结果回收速度低于问题暴露速度，高层会持续被拖入追人和追口径。

建议动作：冻结尾项之外的新插单，只盯验收口径、上线和销号结果。

周报闭环：输入很多，但管理层拿到的结果口径还不够硬

产研周报闭环 最近一次高价值更新出现在 04月08日 12:47。当前已交付 440 项，在研/测试 237 项，阻塞 15 项，近两天新增信号 30 条。

这说明该线不是没人做事，而是结果回收速度低于问题暴露速度，高层会持续被拖入追人和追口径。

建议动作：把周报彻底改成闭环表，只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。

经营协调会：需要从过程推进切到结果回收

经营协调会 最近一次高价值更新出现在 04月07日 03:10。当前已交付 39 项，在研/测试 34 项，阻塞 40 项，近两天新增信号 18 条。

这说明该线不是没人做事，而是结果回收速度低于问题暴露速度，高层会持续被拖入追人和追口径。

建议动作：会议纪要发出时必须同步待办进展、结果缺口和新增待办。

延期红黄灯

业务线	红黄灯	风险分	核心风险	CEO 动作
MoonX 业务线	红灯	244.2	阻塞 22 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	冻结尾项之外的新插单，只盯验收口径、上线和销号结果。
MoonX 业务线	红灯	240.4	阻塞 22 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	冻结尾项之外的新插单，只盯验收口径、上线和销号结果。
产研周报闭环	红灯	228.8	阻塞 15 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	把周报彻底改成闭环表，只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。
产研周报闭环	红灯	228.8	阻塞 15 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	把周报彻底改成闭环表，只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。

业务线	红黄灯	风险分	核心风险	CEO 动作
经营协调会	红灯	154.7	阻塞 40 项，管理注意力被持续占用，收口慢于问题暴露速度。	会议纪要发出时必须同步待办进展、结果缺口和新增待办。

Ella 项目进度表与周报串联

以 Ella 牵引的永续项目需求线来看，需求文档、产品口径、研发周报、测试周报已经可以直接串起来，不再是彼此割裂的汇报。管理层现在需要看的，不是“谁又发了一份周报”，而是同一事项在产品、前端、后端、测试四端是否已经对齐。

事项	当前阶段	跨角色串联	主责任人	下一里程碑
止盈止损重构	已上线	产品口径已上线；后端与引擎侧均写明已上线；测试口径也已回到已上线，可视为阶段性收口。	Miya / Ken / Ace / Abel	转入稳定性观察和异常回收。
模拟盘同步	待上线	前端同步项已完成，后端已完成上线文档，但产品仍写待上线，测试口径也仍停在待上线。	Miya / Steve / Ken / Abel	统一上线时间并给出正式回执。
OI 风控	测试中	产品仍报测试中 20%；后端周报写完成测试；引擎侧已完成强平价限制并安排自动化场景测试，口径未统一。	Miya / Ken / Raymy	自动化场景测试完成后统一验收。
仓位空投券	开发中	产品 40%，前端 57%，后端 90%，但测试回执还没形成统一结论，是当前最典型的跨人并行项。	Miya / Steve / Raymy	联调后锁上线窗口与验收口径。
资费收取优化 / 资金流水重构	开发完成进入自测	Ace 周报写开发 100%、自测 30%；Ken 周报同样写开发自测 30%，说明开发面基本到位但验收尚未开始。	Ken / Ace	完成自测并给出测试计划。

- 管理判断：Ella 主线已经具备“一张表看完产品、研发、测试”的条件，真正缺的是统一验收口径，而不是更多周报。
- 固定要求：以后 Ella 牵引项目只保留六个字段，事项、当前阶段、主责任人、下一里程碑、验收口径、阻塞点；不再按角色分别写多份口径。

降本增效三条抓手

抓手	覆盖范围	直接收益	现在就该怎么做
周报闭环模板	52 个样本	把“谁又发了一份周报”改成“哪件事真正收口了”，直接减少管理层重复追问。	所有周报只保留负责人、截止时间、验收人、未收口原因。
统一版本闭环表	56 个研发相关样本	把插单、返工、口径不一带来的管理成本压到一张表里。	旧任务未收口之前，新需求只能排队，不能直接插单。
效能与审批收敛	56 个跨部门样本	真正的降本不是少做事，而是减少重复确认、重复汇报和无效升级。	把翻译审批、法务签核、效能项验收时限全部写死。

关键人效信号：前五 / 后五

这一页只保留最值得 CEO 直接识别的前五和后五。排序只看四件事：结果产出、闭环速度、跨团队拉通、是否持续占用管理层注意力。

做得好的前五

排名	人员	本期判断	CEO 动作
1	Owen	结果回收明显快于堆积速度。	继续授权，只盯结果回收。
2	Shirley	结果回收明显快于堆积速度。	继续授权，只盯结果回收。
3	Iven	结果回收明显快于堆积速度。	继续授权，只盯结果回收。
4	Blake	结果回收明显快于堆积速度。	继续推进，但只看尾项销号。
5	Zohar	结果回收明显快于堆积速度。	继续推进，但只看尾项销号。

做得不好的后五

排名	人员	本期判断	CEO 动作
1	Chuang	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。	立刻锁负责人、截止时间和验收口径。
2	Teemo	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。	立刻锁负责人、截止时间和验收口径。
3	Jenny	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。	立刻锁负责人、截止时间和验收口径。
4	Jung	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。	立刻锁负责人、截止时间和验收口径。
5	Miya	在研和测试堆积高于结果回收，收口节奏偏慢。	减少过程汇报，直接按完成项验收。

补充风险名单

人员	红黄灯	风险分	风险判断
Chuang	红灯	144.4	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。
Teemo	红灯	141.6	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。
Jenny	红灯	121.6	阻塞持续偏高，已经开始占用管理层注意力。

暂不建议下判断的事项

- BYDFi & Codeforce 全面合作群 已被发现，但还没有纳入正式注册清单，暂不作为主判断依据。
- web3研发任务 已被发现，但还没有纳入正式注册清单，暂不作为主判断依据。